人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度 4月	2019年度 7月	2019年度 10月	2019年度 1月	2020年度 4月	2020年度 7月	2020年度 10月	2020年度 1月	2021年度 4月	2021年度 7月	2021年度 10月	2021年度 1月
長崎県	松浦市	志佐町	志佐川2工区	既実質化											
		御厨町	馬込川流域												
			竜尾川3工区												
			御厨木場												
		志佐町	志佐川3～6工区		①・②・③		④								
		御厨1	池田上、駅通												
			池田												
			前田			①			②					③・④	
			寺ノ尾下												
			寺ノ尾中												
			中野												
		御厨2	大崎下						②・③（大崎下）					③・④	
			大崎上						②					③・④	
			小船			①			②・③（小船）					③・④	
			西木場						②						
			川内												
		御厨3	田代						②・③（田代）					③・④	
			板橋												
			木場			①			②					③・④	
			郭公尾												
			寺ノ尾上												
		星鹿1	川原辺田												
			下田												
			星鹿			①			②					③・④	
			大石												
			青島												
		星鹿2	北久保			①			②					③・④	
			牟田												
		志佐1	庄野												
			白浜												
			西山			①			②					③・④	
			浦												
			大浜												
			里												
		志佐2	上高野												
			下高野												
			栢ノ木			①			②					③・④	
			上野												
			赤木												
			池成												
		志佐3	笛吹												
			横辺田												
			田ノ平			①			②					③・④	
			稗木場												
			長野						②・③（長野）					③・④	
			柚木川内												
		調川1	白井			①			②					③・④	
			松山田												
		調川2	上平尾												
			平尾												
			上免			①			②					③・④	
			中免												
			下免												
			江口												
		今福1	坂野												
			仏坂												
			浦			①			②					③・④	
			飛島												
			木場上												
			木場下												
			寺上												
		今福2	浜ノ脇												
			北東1												
			北東2			①			②					③・④	
			北東3												
			土肥ノ浦												
			滑栄												
		福島1	土谷												
			原												
			鍋串			①			②					③・④	
			里												
		福島2	伊万里釜												
			播磨釜												
			福崎			①			②					③・④	
			浅谷												
			端												
			喜内瀬												
		鷹島1	阿翁												
			瀬ノ内												
			松ノ坂												
			日比												
			久保												
			村西			①			②					③・④	
			村東												
			石川												
			池												
			毛白												
			中園												
			平原												
			黒島												
		鷹島2	三里西												
			江里												
			三里東			①			②					③・④	
			原西												
			原東												
			舩唐津												

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続