

(様式2)

### 3. 施設整備計画の目標

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

老朽化が著しく構造上危険な状態にある福島小学校校舎(耐力度点数2,984点)と福島中学校校舎(耐力度点数3,335点)及び福島中学校の屋内運動場(耐力度点数4,131点)を改築する。


#### (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

現在、本市小中学校施設の耐震化率は、全国平均や県平均に満たない状態となっている。耐震化率向上を図るため、平成18年度に昭和56年以前の建築物40棟の耐震化優先度調査を実施し、平成19年7月には優先度ランク・避難所指定の有無等総合的見地に基づき整備順位を計画した『松浦市立学校施設耐震化推進計画』を策定し、年次的な施設整備を実施している。

平成27年度以降の耐震化事業関連は以下のとおり。

- ①福島小学校校舎改築事業(平成26年度～平成28年度)
- ②福島中学校校舎改築事業(平成26年度～平成28年度)
- ③調川中学校屋体地震補強事業(平成27年度)
- ④今福中学校校舎地震補強事業(平成27年度)
- ⑤福島中学校屋体改築事業(平成29年度～平成30年度)

#### (3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備




#### (4) 教育環境の質的な向上を図る整備

市内小中学校においては、建設から40年以上経過し、老朽化した校舎・屋内運動場が多く、経年による建物の損耗や機能の低下が生じているため、耐震化事業に併せて整備を行い教育環境の質的な向上を図る。

平成27年度事業は以下のとおり。

- ①調川中学校屋体大規模改造事業(平成27年度)
- ②今福中学校校舎大規模改造事業(平成27年度)

#### (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備



#### 4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

##### (1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		9 校
中学校		7 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		0 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		0 校
教員及び職員のための住宅		39 戸
学校給食施設	単独校調理場	0 箇所
	共同調理場	3 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	8 箇所
	学校武道場	0 箇所
	社会体育施設	28 箇所

##### (2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 <sup>※1</sup>	有	平成29年4月
国土強靱化地域計画 <sup>※2</sup>	無	

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

#### 5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

本計画の初年度に、目標の達成状況を評価するための指標を検討する。計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
福島小学校(I期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H27.2～H28.3	1,743	1,466	593,360	393,628	平成27年度	耐力度2,984点、負担金併行
福島小学校(II期工事)	(1)	01	危険改築	校	R				122,355		平成28年度	
福島小学校(III期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H27.2～H28.3	44	44	12,262		平成27年度	
福島小学校(II期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R							
福島中学校(I期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H27.2～H30.3	1,891	1,041	736,416	43,315	平成27年度	耐力度3,385点
福島中学校(II期工事)	(1)	01	危険改築	校	R				319,587		平成28年度	
福島中学校(III期工事)	(1)	01	危険改築	校	R				373,514		平成28年度	
調川中学校	(2)	05	(特)地震補強	屋	RS	H28.6～H28.12	749	749	13,415		平成27年度	Is値0.12
調川中学校	(4)	06	大規模改築(老朽)	屋	RS	H28.6～H28.12	749	749	144,108		平成27年度	
今福中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.7～H29.2	1,453	1,453	59,537		平成27年度	Is値0.59
今福中学校	(4)	06	大規模改築(老朽)	校	R	H28.7～H29.2	1,453	1,453	112,172		平成27年度	
福島中学校(I期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	H29.12～H30.9	1,230	336	489,838	89,149	平成29年度	耐力度4,131点 負担金併行
福島中学校(II期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	H29.12～H31.2		504	166,592		平成29年度	
計									2,161,108	1,849,634		
(参考)負担金事業	—											
福島小学校	—		負担金事業	校	R	H27.2～H28.3		277		77,377	平成26年度	H26申請
福島中学校	—		負担金事業	屋	RS	H29.12～H30.9		298		81,655	平成29年度	H29申請
福島養源小学校	—		負担金事業	屋	RS	H29.12～H30.9		92		25,208	平成29年度	H29申請