
第１条（目的）

第２条（対象工事）

第３条（記入方法）

２

３
４

第４条（その他）

２

附　則

　疑義が生じた場合は、評価員の確認の上で行うものとする。
　このチェックリストは、完成検査まで監督員が管理するものとする。

　松浦市が発注する土木工事のうち、当初設計額１，５００万円以上の請負工
事を対象とする。ただし、松浦市建設工事成績評定要領第２条に規定する評定
を省略することができる工事を除く。

　施工プロセスチェックリストは、検査における基礎資料とするため、完成検
査においては、検査に立会する監督員が確認の上、検査員に提示すること。

　この運用指針は、令和６年５月１日以降に契約した工事に適用する。（一部改正）
　この運用指針は、令和８年４月１日以降に契約した工事に適用する。（一部改正）

　この運用指針は、令和２年４月１日以降に契約した工事に適用する。
　この運用指針は、令和２年５月１日以降に契約した工事に適用する。（一部改正）

　このチェックリストは、完成検査終了後、工事成績評定調書に添付して保管
するものとする。

　「施工プロセス」のチェックリストにおけるチェック欄は、書類もしくは現
場等で確認した月日及びその内容が適正であれば「適」を、施工プロセス
チェックに基づく文書により助言・指導に係る通知を行えば「通」又は、改善
指示に係る注意を行えば「注」を○で囲むものとする。
　書類の不備等、「文書通知」に至らない軽微な事項について口頭により確認
や指摘を行い、期限内に是正された場合は、「適」を△で囲み、備考に確認や
指摘内容を記入するものとする。
　なお、備考欄には、指示事項や是正状況等を記入するものとする。また、プ
ロセスチェックの対象とならない確認項目は、備考欄の対象外の□に「レ」
マークを記入するものとする。

　長崎県建設工事共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適
切に施工されているか施工プロセスのチェックリスト（別紙１）を用いて、施
工プロセスチェックリスト判断基準に基づき監督員または評価員が確認を行い
記入するものとする。
　なお、監督員はプロセスチェックの結果、助言・指導や改善指示の必要があ
る場合は、施工プロセスチェックに基づく文書（別紙２）により文書通知又は
文書注意を行うものとする。

令和２年４月１日制定

　この運用指針は、令和３年５月１日以降に契約した工事に適用する。（一部改正）
　この運用指針は、令和５年５月１日以降に契約した工事に適用する。（一部改正）

施工プロセスチェック運用指針

　この運用指針は、松浦市工事成績評定要領第６条第２項に規定する土木工事
における施工プロセスチェックの対象工事及び記入方法等を定め、工事施工中
の施工体制、工程管理、安全管理等を把握し、問題点を早期に改善することに
より、工事全般の質の向上を図ることを目的とする。

（土木工事編）





別紙１

「 施 工 プ ロ セ ス 」 の チ ェ ッ ク リ ス ト

１． ：

２． ：

３． ：

① 「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを、主任監督員及び監督員等が確認を行う。
② チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容が適正であれば「適」を、助言・指導（文書通知）であれば「通」を、文書による改善指示（文書注意）であれば「注」を○で囲むものとする。
　 なお、備考欄には、指示事項や是正状況等を記入する。また、書類の不備等、文書通知に至らない軽微な事項について口頭により確認・指摘を行い、期限内に改善された場合は、「適」を△で囲み、備考に確認・指摘事項を記入する。
③ プロセスチェックの対象とならない確認項目は、備考欄の対象外の□にレレレレマークを記入する。
④ 用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。

（ ／ ）

適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （（（（ ／／／／ ））））

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

 （契約後） 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ）

適・通・注
（着手前）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

工　事　名 課 名

工　　　 期 ～ 評 価 員 名

受　注　者 監 督 員 名

（１／４）
考
査
項
目

細
　
　
別

確　認　項　目
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

チ　ェ　ッ　ク　欄
（ 日付及びチェック時の「適正」・「助言・指導（文書通知）」・「改善指示（文書注意）」の別に○印 ）

3) 労災保険関係成立票を現場の見やすい場所に
掲示している。

（施工時１回程度）

備　　　　　　　　　考

（指示事項及び
その是正状況等） 対象外（チェックの目安）　 着 手 前 施　　工　　中 完　成　時

1 工事実績情報 1)契約締結後等の10日以内に適正に登録機関に
申請している。

2) 施工管理担当者は適切な施工管理を行ってい
る。

（施工時１回程度）

（契約後、変更後、、、、完成時）

（施工途中、検査の前等）

2 施工管理体制 1) 施工管理担当者が定められている。

3) 施工計画書に現場の就業時間を記載してい
る。

3 建設業退職金
共済制度等

1) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現
場」の標識を現場に掲示している。

2) 建設業退職金共済証紙（ポイント）の購入及
び配布を適切に行っている。

（施工時適宜）

4 施工体制台
帳、施工体系
図

1) 施工体制台帳を作成し提出を行い、現場に備
え付けている。

（施工時の当初、適宜）

2) 再下請負通知書を作成し提出を行い、現場に
備え付けている。

（施工時の当初、変更時）

3) 施工体系図を作成し提出している。

（施工時の当初、変更時）

4) 下請負契約の作業について元請による成果の
検収がなされている。

（施工の途中、検査の前等）

5) 施工体系図「掲示用」を現場の工事関係者及
び公衆の見やすい場所に掲げている。

（施工時の当初、変更時）

6) 施工体系図に記載のない業者が作業していな
い。

（施工時適宜）

〇 請負代金内訳書 1)法定福利費が明示された請負代金内訳書が契
約締結後30日以内に提出されている。

１
　
施
工
体
制

Ⅰ
　
施
工
体
制
一
般

（契約後）



別紙１

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ）

適・通・注
（着手前）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

※当確認項目の
3）4）のチェック
については、特例
監理技術者の指導
により、監理技術
者補佐が適正に実
施した場合も評価
する。

（元請人が配置する主任技術者や監理技術者
等の技術者を確認する。）

2) 現場に専任している。（監理技術者補佐を配
置する場合は監理技術者補佐）不在の場合は適
切な施工ができる体制を確保していた。

「 施 工 プ ロ セ ス 」 の チ ェ ッ ク リ ス ト
（２／４）

考
査
項
目

細
　
　
別

確　認　項　目
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

チ　ェ　ッ　ク　欄
（ 日付及びチェック時の「適正」・「助言・指導（文書通知）」・「改善指示（文書注意）」の別に○印 ）

備　　　　　　　　　考

（指示事項及び
その是正状況等） 対象外（チェックの目安）　 着 手 前 施　　工　　中 完　成　時

１
　
施
工
体
制

Ⅰ
　
施
工
体
制
一
般

4 施工体制台
帳、施工体系
図

7) 施工体系図に記載されている監理技術者（主
任技術者）及び施工計画書に記載されている技
術者が本人である。

（続き） （施工時の当初、適宜）

8) 元請が下請工事の施工に実質的に関与してい
る。

（施工時の当初、変更時）

9) 社会保険等の加入状況を記載している。

（施工時の当初、変更時）

5 建設業許可標
識

1) 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の
見やすい場所に設置し、監理（主任）技術者を
正しく記載している。

Ⅱ
　
配
置
技
術
者
／
現
場
代
理
人
・
監
理
技
術
者
・
主
任
技
術
者

6 現場代理人 1) 現場代理人は、現場に常駐している。

（施工時適宜）

9 監理技術者
（主任技術者）

（監理技術者補佐）

の専任制

（施工時１回程度）

（施工時適宜）

2) 現場代理人は、監督職員との連絡調整及び対
応を書面で行っている。

8 作業主任者の
選任

1) 作業主任者を選任し、配置している。

7 専門技術者の
配置

1) 専門技術者を選任し、配置している。
（施工計画時、施工時適宜）

（施工計画時、施工時適宜）

1) 配置予定技術者の資格要件等を現場代理人等
通知等で確認した。

（施工時適宜）

3) 施工計画や工事に係わる工程、技術的事項を
把握し、主体的に係わっている。

（施工時、打合せ時）

4) 施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工
事を進めている。　　　　（施工時適宜）

10 現場技術員 1) 現場技術員との対応が適切である。
（施工時適宜）

２
　
施
工
状
況

Ⅰ
　
施
工
管
理

11 設計図書の照
査等

1) 契約書第１８条第１項第１号から第５号に係
わる設計図書の照査を行っている。

（着手前、施工時適宜）

2) 現場との相違事実がある場合、その事実が確
認できる資料を提示して確認を受けた。

（着手前、施工時適宜）

12 施工計画書 1) 施工（変更を含む）に先立ち、提出した。
（着工前、変更時）

（施工時適宜）
2) 記載内容と現場施工方法が一致している。
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（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

施工管理 （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

・ 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

・ （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

・ （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注
より評価されるものがある。 （施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ）

適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

「 施 工 プ ロ セ ス 」 の チ ェ ッ ク リ ス ト
（３／４）

考
査
項
目

細
　
　
別

確　認　項　目
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

チ　ェ　ッ　ク　欄
（ 日付及びチェック時の「適正」・「助言・指導（文書通知）」・「改善指示（文書注意）」の別に○印 ）

備　　　　　　　　　考

（指示事項及び
その是正状況等） 対象外（チェックの目安）　 着 手 前 施　　工　　中 完　成　時

3) 記載内容と現場施工体制が一致している。
（続き）

（施工時適宜）

4) 記載内容が、設計図書・現場条件等を反映し
ている。　    　　 　　（着手前、変更時）

13 1) 工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理
している。　    　　　　（施工時適宜）工事材料管理

　出来形、 2) 品質管理確保のための対策などの施工に関す
る工夫を書面で確認できる。
　　   　　       　   　      （施工時適宜）

　品質管理

3) 日常の出来形、品質管理が書面にて確認でき
る。　　　　　　　　　　（施工時適宜）

現場環境改善 4) 現場環境改善について、特記仕様書等に定め
られた事項に取組み、その記録がある。

14
検査（確認を
含む）及び立
会い等の調整

1) 監督員の立会いにあたって、あらかじめ連絡
している。　　　　   　（施工時適宜）

2) 段階確認が適切に実施されている。
（施工時適宜）

15 工事の着手 1) 工事始期日以降、４０日以内に工事に着手
した。 （着手時）

16
支給品及び貸
与品

1) 受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を
記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明ら
かにしている。

（施工時適宜）

17 建設副産物及
び建設廃棄物

1) 受注者は、産業廃棄物管理票（マニュフェス
ト）により適正に処理されていることを確認
し、監督職員が提示を求めた場合、提示した。
                                        （施工時適宜）

（施工計画時、施工時適宜）

18 指定建設機械
類の確認

1) 指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・
低振動型建設機械）を使用している。

（施工時　１回程度）

Ⅱ
　
工
程
管
理

19 工程管理 1) 実施工程表により、工程の管理を行ってい
る。　　　　　   　  　　　（施工時適宜）

2) 現場条件変更への対応、地元調整を積極的に
行い、その結果を書類で提出した。

（施工時適宜）

3)作業員の休日の確保を行った記録が整理され
ている。

（施工時適宜）

4)計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。
                       　　  　  　   （施工時適宜）

２
　
施
工
状
況

Ⅰ
　
施
工
管
理

12 施工計画書

2) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計
画書（確認結果表を含む）を適正に作成し、施
工計画書に含め提出・説明するとともに、該当
する場合は現場に掲示している。



別紙１

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注 適・通・注

「 施 工 プ ロ セ ス 」 の チ ェ ッ ク リ ス ト
（４／４）

考
査
項
目

細
　
　
別

確　認　項　目
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

チ　ェ　ッ　ク　欄
（ 日付及びチェック時の「適正」・「助言・指導（文書通知）」・「改善指示（文書注意）」の別に○印 ）

（指示事項及び
その是正状況等） 対象外（チェックの目安）　 着 手 前 施　　工　　中 完　成　時

２
　
施
工
状
況

Ⅲ
　
安
全
対
策

20 安全活動 1) 災害防止協議会等を設置し、定期的に開催
し、活動記録がある。            （施工時適宜）

3) 安全訓練等を実施し、記録がある。
（施工時適宜）

4) 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録があ

6) 過積載防止に取り組んでいる記録がある。
（施工時適宜）

7) 使用機械、車輌等の点検整備等が管理され、
点検記録がある。            （施工時適宜）

8) 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動
範囲の分離措置がなされた点検記録がある。
                                   （施工時適宜）

9) 足場や支保工の組立完了時や使用中、また山
留め、仮締切等の設置後の点検及び管理が
チェックリスト等により実施され、記録があ
る。
                                   （施工時適宜）

10) 保安施設等の整理、設置、管理が的確であ
り、記録がある。

（施工時適宜）

11) 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止
対策に取り組んでいる。

21 安全パトロー
ルの指摘事項
の処理

1) 各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項
について、速やかに改善を図り、かつ関係者に
是正報告した記録がある。

（着工前、施工時適宜）

（施工時適宜）

Ⅳ
　
対
外
関
係

22 関係機関等 1) 関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整を
した記録がある。

（着工前、施工時適宜）

（着工前、施工時適宜）

（着工前、施工時適宜）

4) 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受
注者と相互に協力を行っている記録がある。

2) 地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施
工に関しての苦情対応を適切に行い、記録があ
る。

（着工前、施工時適宜）

3) 工事の目的及び内容を、工事看板などにより
地域住民や通行者等に分かりやすく周知してい
る。

る。 （施工時適宜）

2) 店社パトロールを実施し、活動記録がある。
（施工時適宜）

5) 新規入場者教育を実施し、活動記録がある。
                               （施工時適宜）

備　　　　　　　　　考



別紙２

　以下の該当項目に示す、施工に必要なプロセスが履行されていませんので、

「助言・指導（文書通知）」します。なお、すみやか
※
に改善されなければ「改善指示（文書注意）」を行います。

「改善指示（文書注意）」します。なお、今回の文書注意に基づき、工事成績評定時に当該細別について減点します。

※監督職員から特に指示がなかった場合は、７日以内とする。

1 工事実績情報 1) 契約締結後等の10日以内に適正に登録機関に申請している。

1) 施工管理担当者が定められている。

2)施工管理担当者は適切な施工管理を行っている。　

3) 施工計画書に現場の就業時間を記載している。　　

1) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。

2) 建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。

3) 労災保険関係成立票を現場の見やすい場所に掲示している。　  　　

1) 施工体制台帳を作成し提出を行い、現場に備え付けている。

2) 再下請負通知書を作成し提出を行い、現場に備え付けている。

3) 施工体系図を作成し提出している。

4) 下請負契約の作業について元請による成果の検収がなされている。

5) 施工体系図「掲示用」を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。

6) 施工体系図に記載のない業者が作業していない。

8) 元請が下請工事の施工に実質的に関与している。

9) 社会保険等の加入状況を記載している。

 
1) 現場代理人は、現場に常駐している。

2) 現場代理人は、監督職員との連絡調整及び対応を書面で行っている。

7 専門技術者の配置 1) 専門技術者を選任し、配置している。

8 作業主任者の選任 1) 作業主任者を選任し、配置している。

1) 配置予定技術者の資格要件等を現場代理人等通知書等で確認した。

2) 現場に専任している。

3) 施工計画や工事に係わる工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている。

4) 施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。

10 現場技術員 1) 現場技術員との対応が適切である。

1) 契約書第１８条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行っている。

2) 現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を提示して確認を受けた。

1) 施工（変更を含む）に先立ち、提出した。

2) 記載内容と現場施工方法が一致している。

町 免

総　　　括
監　督　員

検　査　員

施工プロセスチェックに基づく文書（通知・注意）
年

監　督　員評　価　員

月 日

文書通知 文書注意

発 議 者 ■　発注者 発議年月日

発 議 事 項 □

受 注 者 名

工 事 名

工 事 場 所 市

（内　容）

考査
項目

細　別 確　認　項　目
該
当

施 工 に 必 要 な プ ロ セ ス

１
施工
体制

Ⅰ
施工体制
一般 2 施工管理体制

3 建設業退職金共済
制度等

4 施工体制台帳、施
工体系図

7) 施工体系図に記載されている監理技術者（主任技術者）及び施工計画書に記載されている技

術者が本人である。

5 建設業許可標識 1) 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理（主任）技術者を

正しく記載している。

Ⅱ
配置技術
者／現場
代理人・
監理技術
者・主任
技術者

6 現場代理人

9 監理技術者（主任
技術者）の専任制

２
施工
状況

Ⅰ
施工管理

11 設計図書の照査等

12 施工計画書



3) 記載内容と現場施工体制が一致している。

4) 記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。

1) 工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。

2) 品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。

3) 日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる。

1) 監督員の立会いにあたって、あらかじめ連絡している。

2) 段階確認が適切に実施されている。

15 工事の着手 1) 工事始期日以降、4０日以内に工事に着手した。

16 支給品及び貸与品 1) 引渡しを受けた日から７日以内に、受領書又は借用書を提出した。

 
1) 指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。

1) 実施工程表により、工程の管理を行っている。

2) 現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。

3)作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。

4)計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。 

1) 災害防止協議会等を設置し、定期的に開催し、活動記録がある。

2) 店社パトロールを実施し、活動記録がある。

3) 安全訓練等を実施し、記録がある。

4) 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。

5) 新規入場者教育を実施し、活動記録がある。

6) 過積載防止に取り組んでいる記録がある。

7) 使用機械、車輌等の点検整備等が管理され、記録がある。

8) 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録がある。

9) 足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理が行われ、記録がある。

10) 山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理が行なわれ、記録がある。

11) 保安施設等の整理、設置、管理が的確であり、記録がある。

12) 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 

1) 関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。

　上記について 文書通知 文書注意 します。

印 年 月 日

考査
項目

細　別 確　認　項　目
該
当

施 工 に 必 要 な プ ロ セ ス

２
施工
状況

Ⅰ
施工管理

12 施工計画書

13

安全パトロールの
指摘事項の処理

施工管理

4) 現場環境改善について、特記仕様書等に定められた事項に取組み、その記録がある。

14 検査（確認を含
む）及び立会い等
の調整

17 建設副産物及び建
設廃棄物

1) 受注者は、産業廃棄物管理票（マニュフェスト）により適正に処理されていることを確認

し、監督職員が提示を求めた場合、提示した。

2) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書（確認結果表を含む）を適正に作成し、施

工計画書に含め提出・説明するとともに、該当する場合は現場に掲示している。

4) 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。

18
指定建設機械類の
確認

Ⅱ
工程管理

19 工程管理

Ⅲ
安全対策

20 安全活動

21

（補 足 事 項）

処
　
理

発
注
者

監督員

1) 各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に

是正報告した記録がある。

Ⅳ
対外関係

22 関係機関等

2) 地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、記録があ

る。

3) 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知してい

る。



施工プロセスチェック判断基準施工プロセスチェック判断基準施工プロセスチェック判断基準施工プロセスチェック判断基準
（土木工事編）

松　浦　市

令和2年4月1日

(令和8年4月1日一部改正）
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１．施工体制
Ⅰ．施工体制一般
〇　契約事項

（契約後）
＜チェックポイント＞

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
①【請負代金の内訳書の提出】：松浦市建設工事標準請負契約書　第３条
・受注者は、契約締結後30日以内に、法定福利費が明示された請負代金内訳書を発注者へ
　提出しなければならない。
②【請負代金内訳書の提出方法】
・受注者が入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費が明示されている場合は、当該工事
　費内訳書を請負代金内訳書として取り扱うことができるものとする。
・契約締結後30日以内に、提出されない場合は、監督職員より工事打合せ簿により受注者
　へ督促する。
③参考：工事費内訳書の提出及び法定福利費の適切な算出について

(令和4年2月25日付 3建企第479号)
　請負代金内訳書の取扱いに係る『法定福利費概算額』の算出手続きについて

(令和4年3月29日付 3建企第572号)
・法定福利費が記載された請負代金内訳書が期日内に提出されない場合は、成績評定での
　減点対象となる。
④【「適正」の③の場合の確認方法（例）」令和３年１２月１日付　総行行第４１９号、
　　国不入企第３３号「請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の
　　適切な支払いのための取り組みについて」
　　※法定福利費の算出方法を確認し、
　　　・下請から提出された見積書等を活用して算出されている場合は、見積書等の提示
　　　　による説明を求める。
　　　・労務費額に法定保険料率を乗じて算出されている場合は、見積書等の提示による
　　　　等の根拠計算書等の提示による説明を求める。
　　　・工事価格に法定福利費率を乗じて算出されている場合は、法定福利費率の計算書
　　　　資料の提示による説明を求める。

〇　法定福利費が明示された請負代金内訳書が契約締結後３０日以内に提出されている。

督　促
期日内に提出されなかったため監督職員が工事打ち合わせ簿により催促を行っ
た。

契約解除 催促後も提出がない場合は、契約解除も含めて検討。

　書類確認：提出された請負代金内訳書に法定福利費が記載されているか確認する。
　　　　　　また「設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額の概算額」と比較
　　　　　　し、受注者の記載した法定福利費と一定以上の乖離がなことを確認する。
　　　　　　なお、入札時に提出があった工事費内訳書を請負代金内訳書として取
　　　　　　　り扱う場合も同様に法定福利費の確認を行う。

①記載された法定福利費が発注者が算出した概算額の１/２以上である。適　正

法定福利費が記載された請負代金内訳書を３０日以内に提出し、下記①～③の
うち一つを満たしていることが確認できた。

②記載された法定福利費が概算額の１/２未満であったので、受注者に再確認
を行ったら、１/２以上に訂正された。

③記載された法定福利費が概算額の１/２未満であるが、乖離について根拠あ
る資料を提示のうえ説明がなされた。

一定以上の乖離があることについて明確な説明がなされないなどの不適切な対
応を受けた場合や、受注者が下請企業の見積書を尊重せず、法定福利費を一方
的に削除するなど不正行為（建設業法第１９条の３に違反）が強く疑われる場
合には、建設業許可機関に対し当該事案を通知する。

対象外 対象外なし。

事案通知
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１　工事実績情報

（契約後、変更後、完成時）
＜チェックポイント＞
　書類確認：登録内容確認書の写しにより登録日、内容が適正に登録されたかを確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【工事実績情報登録】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－7）

　・受注者は、受注時または変更時において工事請負代金が500万円以上の工事につい

　　て、工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工　

　　事実績情報について、登録機関に登録申請をしなければならない。　

　　　受注時：契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内

　　　変更時：変更契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内

　　　完成時：工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内

　　　訂正時：適宜

　・変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ

　　の変更の場合は原則として登録を必要としない。　

② 参考：コリンズ・テクリスの登録内容確認システム利用に伴う運用の改訂について

・発注者は竣工（完了）時には内容を全て確認

・竣工（完了）時以外は内容を一部確認

　※令和5年8月21日以降に入札執行通知または公告する工事（業務）に適用

③余裕期間制度を活用した工事の場合は、受注時のコリンズ登録については工事の

　始期後10日以内（休日を除く）に登録する。

④契約締結日は、10日以内に含まない。

対象外 対象外なし。
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適　正 「登録内容確認書」により登録日までに適正に登録された事が確認できた。

通　知
期日内の確認が出来なかった又は記載内容に不備があったので、監督員が助
言・指導（文書通知）を行った。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

1-1) 契約締結後等の10日以内に適正に登録機関に申請している。



２　施工管理体制

（契約後）
＜チェックポイント＞
　書類確認：施工管理担当者が定められているかを、施工計画書により確認する。

　　　　　　（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、副産物管理　等）

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【施工管理】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－30）

　・受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、

　　品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。

② 【管理の実施】：長崎県建設工事施工管理基準（1－1）

　・受注者は、工事施工前に施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。

③ 【施工計画書】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－6）

　・受注者は、施工計画書の施工管理計画の事項に施工管理担当者氏名を記載しなければ

　　ならない。

④参考：施工計画書の作成の手引き（令和8年4月）参照

⑤参考：建設業法第26条の4（主任技術者及び監理技術者の職務等）

　　　　　主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、

　　　　当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び

　　　　　当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければ

　　　　ならない。

（施工途中、検査の前等）
＜チェックポイント＞
　書類確認：各施工管理担当者（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、副産物管

　　　　　　理）が施工内容を把握し、適切な施工管理をおこなっているかを確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【管理の実施】：長崎県建設工事施工管理基準（1－1）

　・施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければなら

　　ない。

　・受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速や

　　かに実施しなければならない。

　・受注者は、測定（試験）等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のも

　　とに保管し、監督員の請求に対し直ちに提出するとともに、検査時に提出しなければ

　　ならない。

適　正
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施工管理担当者が定められているのを、施工計画書で確認できた。

通　知
施工管理担当者が定められていなかったので、監督員が助言・指導（文書通
知）を行った。

2-1) 施工管理担当者が定められている。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。

適　正
測定（試験）等の結果や管理図表等を、施工管理担当者が確認を行っているこ
とが確認できた。

2-2) 施工管理担当者は適切な施工管理を行っている。　　 

通　知
施工管理担当者による適切な施工管理が認められなかったため、監督員が助
言・指導（文書通知）を行った。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。



（着手前）
＜チェックポイント＞
　書類確認：施工計画書に現場の就業時間を記載している。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【施工計画書】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－6）

　・受注者は、施工計画書を遵守し、工事の施工に当たらなければならない。この場合、

　　施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。

　　　　　（中略）

　　（12）現場の就業時間

　　　　　（以下略）

②参考：施工計画書の作成の手引き（令和8年4月）参照
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注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

施工計画書に現場の就業時間を記載が認められなかったため、監督員が助言・
指導（文書通知）を行った。

適　正 施工計画書に現場の就業時間を記載していることが確認できた。

通　知

対象外 対象外なし。

2-3) 施工計画書に現場の就業時間を記載している。　　 



（施工時１回程度）
＜チェックポイント＞
　現場確認：掲示の状況を確認する。

　書類確認：掲示状況のわかる写真を提出させ確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【標識の現場掲示】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－47）
　・建退共済制度に加盟している元請業者は、工事現場の工事関係者の見やすい場所及び公
　　衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。
② 【工事現場に掲げる標識について】：長崎県建設工事施工管理基準（参－74）
③【公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針】

（令和4年5月20日閣議決定）
　・施工体制の把握の徹底に関すること。 （令和元年10月18日　閣議決定）　     

元請業者の適切な施工体制の確保のため、建設業退職金制度の適用を受ける事業主
に係る工事現場であることを示す標識の掲示等の確認を行うこと。

④ 建設業退職金共済制度への加入条件：（（独）建設業退職金共済事業本部HP）
1) 加入できる事業主

・建設業を営むすべての事業主が、建退共済制度に加入して共済契約者となることが
　できる。
・総合・専門・元請・下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可（大臣・知
　事）を受けているといないとにかかわらず、加入できる。 

2) 対象となる労働者
・建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が建退共制度の対象者になること
　ができる。
・現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種
　のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班長・世話役
　などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができる。
　また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用し、被共済者となることができる。

3) 加入対象とならない労働者
・事業主、役員報酬を受けている方及び本社等の事務専用社員。
・すでに、建設業退職金共済制度に加入している方。
・中小企業退職金共済（中退共）、清酒製造業退職金共済（清退共）、 林業退職金共
　済（林退共）の各制度に加入している方。
　　ただし、中退共、清退共、林退共制度に加入している方が、建退共制度に加入す
　ることとなったときは、これまでの制度で納められた掛金を引き継ぎ、建退共制度
　に移動することができる。

⑤ 参考：建設業退職金共済制度以外の退職金制度
1) 【中小企業退職金共済制度】：中小企業退職金共済事業本部

・退職金制度を設けることが困難な中小企業でも、大企業と同様な退職金を支払うこ
　とを可能にする国の制度。（掛金の一部を国が助成）
・加入条件：常勤の従業員300人以下、または出資金3億円以下

2) 【特定退職金共済制度】：特定退職金共済団体
・地域の商工会等が国の承認のもとに所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済
　団体（商工会議所、商工会、商工連合会等）を設立し運営。

3) 【自社退職金制度】・事業主の自由裁量の範囲であり、法律上の支給義務はない。
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適　正 工事関係者の見やすい場所に掲示されているのを確認した。

３　建設業退職金共済制度等

通　知
工事関係者の見やすい場所に掲示されていなかったので、監督員が助言・指導
（文書通知）を行った。

3-1)「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。

注　意
文書通知に対しすみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 建退共以外の退職金制度の場合等。



（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：建設業退職金共済制度の趣旨を作業員等に説明するとともに、証紙の購入が

　　　　　　適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されているか確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【建設業退職金共済制度】：勤労者退職金共済機構（中小企業退職金共済法）
　・建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては、建設業の振興と発展
　　に役立てることをねらいとし制定された国の制度。
　・勤労者退職金共済機構と建設業の事業主が退職金共済契約を結んで共済契約者となり、
　　建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に機構が交付する共済手帳に労働
　　者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業の中で働くことをやめたと
　　きに、機構が直接労働者に退職金の給付を行う仕組み。
　・中小企業退職金共済法に基づき創設され勤労者退職金共済機構が運営。
② 建設現場ごとの対象労働者及び当該労働者の就業日数を的確に把握し、必要な枚数を購入
　すること。
③ 建設業退職金共済制度の適正履行の確保について（令和3年3月30日　国不入企第40号）

　・発注機関は、共済証紙（ポイント）の購入状況を把握するために必要があると認める
　　ときは、元請又は機構に対して関係資料の提出を求めることができる。
④建設業退職金共済制度における発注者の確認について
「建設業退職金共済制度の履行状況の確認について」（令和3年7月7日3建企第173号）
　・建設業退職金制度で従来の証紙方式に加え電子申請方式が導入され、元請は工事毎
　　に選択する。
【証紙方式】
　・・工事契約締結後30日以内に元請から提出される「掛金収納書」を受け、証紙購入
　　　枚数の算定根拠を確認する。
　・・工事完了後に元請が作成する「掛金充当実績総括表」の提示を受け、「掛金充当日数」
　　　と掛金収納書における「証紙枚数」を照合し、概ね齟齬がないことを確認する。
　・・「掛金充当日数」が「証紙枚数」を大幅に下回る場合は、付属書類（就労状況報告書、
　　　証紙受払簿等）を踏まえ、対応について徴収する。
【電子申請方式】
　・・工事契約締結後40日以内に元請から提出される「掛金収納書」を受け、退職金ポイ
　　　ントの購入数の算定根拠を確認する。
　・・工事完了後に元請が作成する「掛金充当実績総括表」の提示を受け、「掛金充当日数」
　　　と掛金収納書における「証紙日数」を照合し、概ね齟齬がないことを確認する。
　・・「掛金充当日数」が「証紙日数」を大幅に下回る場合は、付属書類（就労状況報告書、
　　　掛金充当書等）を踏まえ、対応について徴収する。
⑤ 中小企業退職金共済法施行規則（第86、90号）
　・掛金の納付等

共済契約者は、被共済者に賃金を支払うつど、被共済者が提出する共済手帳に掛金の
日額にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の退職金共済証紙をはり
つけ、これに消印しなければならない。

　・共済手帳及び共済証紙の受払い状況
共済契約者は、共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにしておかなければなら
ない。
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適　正
受注者より工事契約締結後に提出される掛金収納書、及び完成時に提示される
掛金充当実績総括表を確認し適切であった。また、証紙の配布を受払簿によ
り、適切に管理されているのを確認した。

3-2) 建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。

通　知
掛金収納書、掛金充当実績総括表、及び証紙受払簿等の管理に不備があったの
で、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 建退共以外の退職金制度の場合等。



（施工時１回程度）
＜チェックポイント＞
　現場確認：標識の掲示状況により確認する

　書類確認：写真により、その掲示状況を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
①  【法令の要旨等の周知】：労働者災害補償保険法施行規則（第49条）

　  【工事現場に掲げる標識について】：長崎県建設工事施工管理基準（参－74）

　・労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見やすい場所に

　　掲示し、又は備え付ける方法によって、労働者に周知させなければならない。

1)保険関係成立年月日

2)労働保険番号

3)事業の期間

4)事業主の住所氏名

5)注文者の氏名

6)事業主代理人の氏名

7)標識の仕様

様式第25号：縦長さ25㎝　横長さ 35㎝　文字 黒　地色 白

② 【目的】：労働者災害補償保険法（第1条）

　・業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害又は死亡等に対して必要な保険

　　給付を行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者とその遺族の援護、

　　安全及び衛生の確保を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする労

　　働福祉事業を行う総合的な保険制度である。

③ 【適用事業の範囲】：労働者災害補償保険法（第3条）

　・原則として労働者を使用するすべての事業に適用される。

　　（適用除外事業：国の直営事業、非現業の官公署及び船員）

  ④ 【保険関係の成立及び消滅 】：労働保険の保険料の徴収等に関する法律（第3条）

　・適用除外事業を除いた事業は、原則として法律上当然に、いわば自動的に労災保険に加

　　入することとなり、その事業が開始された日、又は適用事業に該当することとなった日

　　に、自動的に労災保険の保険関係が成立する。

⑤ 【保険関係の成立の届出等】労働保険の保険料の徴収等に関する法律（第4条の2）

　・保険関係が成立したときは、その日から10日以内に、事業主は「保険関係成立届」を

　　労働基準監督署長又は公共職業安定所長に提出するよう義務づけられている。
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適　正 記載内容が、適正で常時現場の見やすい場所に設置されているのを確認した。

通　知
記載内容や設置に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行っ
た。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善を求める指示（文書
注意）を行った。

対象外 対象外なし。

3-3) 労災保険関係成立票を現場の見やすい場所に掲示している。



４　施工体制台帳、施工体系図

（施工時の当初、適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：提出があった・・・整合しているか確認する。

　現場確認：提出された施工体制台帳と現場に備え付けの施工体制台帳を照合し、その添

　　　　　　付書類を確認する。

＜判　断　基　準＞

長崎県建設工事共通仕様書（1－1－14）
＜注　意　事　項＞
① 【施工体制台帳の作成等】
　建設業法二十四条の八及び 入契法第十五条第一項により、当該建設工事を施工するために
　下請け契約を締結した場合（無許可営業も含む）は、施工体制台帳の作成、発注者への提
　出、現場備えが必要。（公共工事においては下請け金額要件を撤廃）

② 当該公共工事に関する工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により
　確認することができる措置として、国土交通省令で定めるものを講じている場合を除き、
　作成した台帳の写しを提出しなければならない。（入契法第十五条第二項）

③【施工体制台帳の添付書類】（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
　1) 発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契
　　約及び変更契約の契約書面の写し
　2) 主任技術者又は監理技術者が資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は管理
　　技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であること
　　証する書面又はこれらの写し
　３) 専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及び
　　その者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であること
　　を証する書面又はこれらの写し

④【下請負人に対する通知】建設業法施行規則第十四条の三
　・建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負った
　　建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、
　　当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
　　（電磁的映像画面での代用可）
　・建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、当該下請負人の承諾を得て、
　　前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を　
　　利用する方法により通知することができる。　
　　この場合において、当該建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす

⑤【記載内容】長崎県建設工事共通仕様書 １－１－14 施工体制台帳及び施工体系図　
　施工体制台帳には、次の（１）～（３）を記載すること。
（１）建設業法第二十四条の八第一項及び建設業法施工規則第十四条の二（作業員名簿含
　　　む）に掲げる事項
（２）安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名
（３）一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期
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4-1) 施工体制台帳を作成し提出を行い、現場に備え付けている。

注　意
施工体制台帳の作成、提出を求める改善指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

適　正
適正な施工体制台帳が作成され、添付書類も適切であり、提出及び現場備えが
確認できた。

通　知
提出された台帳との相違や記載内容に不備があったので、監督員が助言・指導
（文書通知）を行った。

対象外
下請工事がない場合。（※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。）



（施工時の当初、変更時）
＜チェックポイント＞
　書類確認：提出資料の適正を確認する。

＜判　断　基　準＞

長崎県建設工事共通仕様書（1－1－14）

＜注　意　事　項＞
① 【再下請負通知】：建設業法（第24条の8第2項）、入契法（第15条第1項）
　・建設業法では、施工体制台帳が作成される工事を受けた下請業者が、さらにその工事を
　　孫請業者に再下請したときには、遅滞なくその再下請の建設工事の内容、工期などを、
　　もともとの受注者である特定建設業者に通知しなければならない。
　　また、入契法（第15条第1項）においては、建設業法の規定中「特定建設業者」とある
　　のは「建設業者」とすることが規定されている。
　・添付書類：再下請負人通知者と再下請負人が締結した契約書の写し。
② 【再下請負通知書】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－14）
　・受注者は、再下請負が生じた場合には、再下請負通知書を作成し、監督員に提出しな
　　ければならない。
　・受注者は、再下請負通知書に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出し
　　なければならない。
③再下請通知書及び下請代金内訳書の提出：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－13）
　・受注者は、下請契約を締結する場合は、下請負契約に係る契約書には、請負代金の額が
　　記載されたものに個別工事下請契約約款または工事下請基本契約書を添付して締結しな
　　ければならない。
　・また、受注者は、下請契約を締結した場合は、当該下請に係る契約書の写しに下請代金
　　内訳書の写しを添付したものを下請契約締結後、速やかに監督員へ提出するものとし、
　　変更が生じた場合も同様とする。ただし、工期のみ変更の場合はこの限りではない。
　・受注者は、下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人も含む）
　　へ前項と同様の義務を負う旨を定めるとともに、該当する全ての下請工事の受注者から
　　前項の資料を集約のうえ、監督員へ提出すること。
④参考：【外国人の現場管理】特定技能制度に関する下請指導ガイドライン(R5.8.31)
　・受入企業及び外国人材（特定技能・技能実習）双方とも建設キャリアアップシステムに
　　登録しなければならない。
　・元請企業は、外国人現場入場届出書及び添付書類により、業務区分の内容並びに従事
　　させる期間を確認し、受入企業を指導すること。
【指導事項】
・下請契約書、見積書等により、法定福利費が明示され、下請金額に含まれていることを確認
　する。明示がない場合は、下請金額に法定福利費を含んだ金額で契約されていることが確認
　できるよう、見積書、下請契約書等に記載するよう指導する。

《参考》社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン（国土交通省）抜粋
（８）法定福利費の適正な確保
　　…建設業法第20条第1項において、建設業者は建設工事の請負契約を締結す
　　るに際して、工事内容に応じて、工事の種別ごとの材料費、労務費その他経
　　費の内訳を明らかにして建設工事の見積りを行うよう努めなければならないこ
　　ととされている。このため、元請負人は、専門工事業団体等が作成した標準見
　　積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書を提出するよう下
　　請負人に働きかけるとともに、提出された見積書を尊重して下請負契約を締結
　　しなければならない。
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4-2) 再下請負通知書を作成し提出を行い、現場に備え付けている。

適　正
適正な再下請通知書が作成され、添付書類も適切であり、提出及び現場備えが
確認できた。

通　知
整理及び記載内容に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を
行った。

下請工事がない場合。（※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。）

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外



（施工時の当初、変更時）
＜チェックポイント＞

＜判　断　基　準＞

長崎県建設工事共通仕様書（1－1－14）

＜注　意　事　項＞
① 【施工体系図の提出】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）
　・受注者は、下請契約を締結した場合は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工

　　体系図を作成し、監督職員に提出しなければならない。

　・受注者は、施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しな

　　ければならない。

②【施工体系図の表示内容】建設業法施行規則　第十四条の六　　　　

・作成建設業者の商号又は名称　　　　　

・作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項　　　　　　　　
　イ　建設工事の名称及び工期
　ロ　発注者の商号、名称又は氏名
　ハ　当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名
　ニ　監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名
　ホ　専門技術者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
・下請負人関する次に掲げる事項（下請負人が建設業者でない場合においては、イ及びロに
　掲げる事項に限る。）
　イ　商号又は名称
　ロ　代表者の氏名
　ハ　一般建設業又は特定建設業の別
　ニ　許可番号
・下請負人に関する次に掲げる事項（下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる
　事項に限る。）
　イ　建設工事の内容及び工期
　ロ　特定専門工事の該当の有無
　ハ　下請負人が置く主任技術者の氏名
　ニ　第十四条の二第一項第四号に規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が
　　管理をつかさどる建設工事の内容
※他、安衛法に基づいた安全管理責任者等の明示（統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理
　者、安全衛安全衛生責任者）
③ 施工体系図の様式は、法令上、記載しなければならない事項が網羅されていれば、樹状図
　形式又は表形式のいずれでもよい。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

適　正
提出された施工体系図により、施工分担関係及び下請契約内容にふさわしい技
術者等の配置が確認できた。

通　知 記載内容に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

4-3) 施工体系図を作成し提出している。

下請工事がない場合。（※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。）
対象外

　書類確認：各下請負人の施工分担関係及び下請契約内容にふさわしい技術者等が配置
　　　　　　されているか確認する。
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4-4) 下請負契約の作業について元請による成果の検収がなされている。

（施工途中、検査の前等）
＜チェックポイント＞
　現場確認：元・下請業者から聴き取りする。

　書類確認：下請の作業成果（毎月の出来高等）について、元請・下請双方が確認（印・

　サイン）を行っている資料を確認する

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【検査及び引渡し】：建設業法（第24条の4）

　品質管理（下請けの立会いが必要）を検査（確認）に代えてよい。
③【工事の下請負】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－１２、1－1－１３）
・　元・下請負契約の適正な履行を確認する。

　⇒　下請工事の検査状況について技術者に聞き取り。
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対象外 下請工事がない場合。

適　正
下請の作業成果に対して元請が(日常的に)検査（確認）し、その品質を元請と
して確認していることを確認した。

通　知
下請の作業成果の確認や技術指導等について、元請の関与が認められないた
め、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

・元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたとき
は、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を
確認するための検査を完了しなければならない。
② 検査者は、現場代理人、主任技術者等でよい。また、元請が行う下請工事の出来形管理



（施工時の当初、変更時）
＜チェックポイント＞
　現場確認：施工体系図「掲示用」の掲示状況を確認する。

　書類確認：掲示状況が把握できる写真にて確認をする。

＜判　断　基　準＞

長崎県建設工事共通仕様書（1－1－14）

＜注　意　事　項＞
① 【施工体系図の掲示】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－14）

・受注者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図「掲示用」を作成し、

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者及び公衆が

見やすい場所に掲げなければならない。

・受注者は、施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなけ

ればならない。

② 【施工体系図の記載内容及び提出】：4-3）＜注意事項＞①②参照

③【現場の安全衛生管理体制について

　　　　　　　　　　　　～中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について～】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：令和元年７月２日付け31建企第245号

　・中規模建設工事現場（10～49人規模）において、元方事業者（元請）は、建設工事現

　　場の状況の応じ、下記の（１）、（２）のどちらか一方を選任すること。

（１）建設工事現場単位での統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準

　　ずる者の選任を行うこと。また、下請においては、安全衛生責任者に準ずる者の選任

　　を行うこと。　

　　※統括安全衛生責任者に準ずる者と元方安全衛生管理者に準ずる者の兼任はできない。

（２）当該現場を管轄する本店、支店、営業所等において店社安全衛生管理者に準ずる者

　　の選任を行うこと。
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下請工事がない場合。（※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。）
対象外

適　正

通　知
施工体系図の掲示や記載内容に不備があったので、監督職員が助言・指導（文
書通知）を行った。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されているのを確認した。

4-5) 施工体系図「掲示用」を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。



（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：当日の作業業者の聞き取りを行い、施工体系図と照合し建設会社名を作業員

　　　　　　の作業服やヘルメット等で確認する。

＜判　断　基　準＞

長崎県建設工事共通仕様書（1－1－14）

＜注　意　事　項＞
① 届出以外の下請負業者が作業することのないようにすること。

　・工事現場内の作業者は、元請負人、下請負人を問わず、その所属する会社名が確認でき

　　作業服やヘルメット等を着用するよう指導すること。

② 【施工体系図の記載内容及び提出】：4-3）＜注意事項＞①②参照　

4-7) 施工体系図に記載されている主任技術者等及び施工計画書に記載されている
　　 技術者が本人である。　  　

（施工時の当初、適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：　施工体系図、施工体制台帳、施工計画書に記載された監理技術者または主任

　　　　　　技術者等の施工管理状況を身分証明資料（監理技術者証や免許証）の提示を求

　　　　　　めて、本人確認を行う。下請負を含む。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 届出された技術者での管理監督状況を確認する。

② 【現場技術者等の腕章着用】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－51）

　・受注者が配置する現場代理人、主任技術者等の現場技術者は、腕の見やすい箇所に腕章

　　を着用するものとする。

　・受注者が配置する主任技術者等（下請の主任技術者を含む）、専任義務のある元請の専

　　門技術者は、身分を証明できる資料（技術者証や免許証等）を携行しなけばならない。

③ 【監理技術者資格者証に関する規定】：建設業法（第26条第5項）

　・監理技術者は、発注者等から請求があった場合は、資格者証を提示しなければならない。

④ 【施工体制台帳及び施工体系図】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－１４）

⑤ 【施工計画書】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－6）
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現場内作業業者が施工体系図（台帳）に記載されている業者であることを作業
服やヘルメット等により確認できた。

通　知
施工体系図と現場内作業業者の一致が確認できなかったので、監督員が助言・
指導（文書通知）を行った。

注　意

施工体系図と現場内作業業者が一致しなかったため、是正を求める指示（文書
注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

適　正
施工体系図（台帳）等に記載された主任技術者等が身分証明資料（監理技術者
証や免許証等）により、本人であることが確認できた。

通　知
記載されている技術者の本人が確認できなかったので、監督員が助言・指導
（文書通知）を行った。

注　意
記載以外の技術者が従事しており、是正を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。

対象外

4-6) 施工体系図に記載のない業者が作業していない。

下請工事がない場合。（※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。）

適　正



4-8) 元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。

（施工時の当初、変更時）
＜チェックポイント＞
　現場確認：作業手順等の指示の確認、下請負人への指示事項について聞き取り等により、

　　　　　　下請負人に対して主体的に施工指導が行われているか確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 元請負人の技術者が下請負人に対して、施工の指導や調整を行っているか確認する。

　・下請業者との施工調整、指導監督において主体的な役割を果たしているか確認。

　　⇒　下請業者からの聞き取り。

　・完成検査において主体的な役割を果たしているか確認。

　⇒　下請工事の検査状況について技術者に聞き取り。

② 【実質的に関与】

　・元請負人の技術者が、発注者との協議、住民への説明、官公庁等への届出等、近隣工事

　　との調整、施工計画、工程管理、出来形管理、品質管理、完成検査、安全管理、下請負

　　業者の施工調整及び指導監督等の全てにおいて、主体的な役割を果たしていることが実

　　質的関与となる。

③ 【一括下請負の禁止】：建設業法（第22条）

　・建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一括し

　　て他人に請け負わせてはならない。

　・建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負

　　ってはならない。

　・一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼

　　を裏切ることとなること等から、禁止されている。

④ 一括下請負とは

　・下記の１)、２)のケースで元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している（元

　　請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導を行っている）と認められないものが、一括

　　下請負に該当する。

1)請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他人に請け負わせる場合。

2)請け負った建設工事の一部であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工

　作物の工事を一括して他人に請け負わせる場合。

　・一括下請負は発注者から直接建設工事を請け負った建設業者の下請工事だけでなく、あ

　　らゆる下請工事で禁止されている。（下請間でも一括下請負は禁止）。

　・親会社から子会社への下請工事であっても、一括下請負となり得る。

　・下請が複数であっても、一括下請負となり得る。
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適　正
下請負人への作業手順等の指示がなされており、その主体的な指導監督が確認
できる。

注　意

下請負人へ指導監督が不十分であり、是正を求める指示（文書注意）を行っ
た。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

通　知
下請負人への指導監督状況が不明瞭であり、監督員が助言・指導（文書通知）
を行った。

対象外 下請工事がない場合。



＜チェックポイント＞ （施工時の当初、変更時）
現場確認：施工体制台帳

書類確認：

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【発注者（監督員等）から受注者（元請）への指導・確認方法】

② 元請負人・下請負人が、社会保険への加入について記載しているか確認する。

③ 【施工体制台帳及び再下請負通知書の記載事項及び添付書類】

・施工体制台帳の記載事項及び添付書類：建設業法施行規則第十四の二に定められた事項。　

・再下請負通知書の記載事項及び添付書類：建設業法施行規則第十四の四に定められた事項。　

④参考：建設業法が改正され、社会保険等（健康保険・厚生年金保険・雇用保険）の加入が

　建設業許可の要件となった。

・施工体制台帳；社会保険等の加入状況を記載しているかを確認する。
・再下請負通知書；社会保険等の加入状況を記載しているかを確認する。

適　正 元請負人・下請負人の社会保険等加入の記載が確認できる。

4-9) 社会保険等の加入状況を記載している。

・作業員名簿を活用した確認・指導等。
　作業員名簿により、就労する建設労働者について、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入
状況を、元請者は、新規入場者の受け入れの際に、作業員名簿の社会保険欄を確認すること。

※平成31年3月28日付け30建企第702号「長崎県が発注する建設工事における社会保険等未加入
対策の一部改正について」の取り扱いにより元請負人及び下請負人が保険に未加入の場合には通
知・注意の対象とする。
・H30-08080-01729　平成31年3月29日付け【長崎県が発注する建設工事における社会保険
等未加入対策の一部改正に伴う施工プロセスチェックの取り扱いの見直しについて（通知）】

・施工計画打合せ等において、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン＊」の遵守を発注
者として受注者に対し指導する。

・施工体制台帳において、健康保険等の加入状況を明記する。下請負人に関する事項においても同
様。施工体制台帳作成を要しない工事も把握、指導に努める。

対象外
下請工事がない場合。
下請工事がある場合でも、臨時使用で１か月以内で日々雇用される者。

通　知
元請負人・下請負人の社会保険等加入の記載がなく、監督員が助言・指導（文
書通知）を行った。

注　意
対応が不十分であり、是正を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。
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＊本ガイドラインは、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれ
ぞれ負うべき役割と責任を明確にするものであり、建設企業の取組の指針となるべきものであ
る。

・再下請負通知書、施工体制台帳、新規入場者の受け入れ時の作業員名簿の社会保険欄を確認。



５　建設業許可標識

5-1) 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理（主任）
        技術者を正しく記載している。

（施工時１回程度）
＜チェックポイント＞
　現場確認：標識の掲示状況と記載技術者を届出書類により確認する。
　書類確認：写真により、その掲示状況を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
【記載要領】　監理技術者制度運用マニュアル 最終改正令和７年１月２８日版
１ 「主任技術者の氏名」の欄は、法第２６条第２項の規定に該当する場合には、
　「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
２ 「専任の有無」の欄は、法第２６条第３項本文の規定に該当する場合に、「専任」と記載し、
　同項第１号に該当する場合には、「非専任（情報通信技術利用）」と、同項第２号に該当する
　場合には、「非専任（監理技術者を補佐する者を配置）」と記載すること。
３ 「資格名」の欄は当該主任技術者又は監理技術者が法第７条第２号ハ又は法第１５条第２号
　イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
４ 「資格者証交付番号」の欄は、法第２６条第３項の規定により専任の者でなければならない
　監理技術者又は同項第１号若しくは第２号に該当する監理技術者を置く場合に、
　当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。
５ 「許可を受けた建設業の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を
　受けた建設業を記載すること。

６ 「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消すこと。

※同項第１号（専任特例１号）、同項第２号（専任特例２号）
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適　正 記載内容が適正で公衆の見やすい場所に設置されているのを確認した。

対象外 対象外なし。

通　知
記載内容や設置に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行っ
た。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。



Ⅱ．配置技術者／現場代理人・監理技術者・主任技術者

６　現場代理人

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：現場代理人の常駐状況を確認する。

　書類確認：電話連絡等によりその連絡体制を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【常駐】：工事目的物の敷地に留まらなくても、その近傍で直接管理可能な常に連絡が取

　　　　　　れる状態であること。　　　※「技術者制度運用マニュアルver4.1R5.4.17」

※「現場代理人の取り扱いについて（通知）」（長崎県4建企第507号）

（1）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

（2）松浦市建設工事標準請負契約書

（3）橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。

（4）前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。

（5）1件の工事における請負額が4,000万円未満（建築一式8,000万円未満）の工事（技術者の専任が必要と

　　　されない工事）で、発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れる場合。

（1）県内公共工事（国、県等）で、兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取り締り及び権限の

　　　行使に支障がないと、相互の発注機関の長が判断する工事であること。

（2）相互の工事現場の移動距離が10ｋｍ程度または30分程度で移動できる場合。

（3）各々の工事において、請負額が4,000万円未満（建築一式8,000万円未満）の工事（技術者の専任が必要

　　　とされない工事）であること。

（4）兼務する工事の件数は2件（災害復旧工事を含む場合は3件以内）までとする。

（5）発注者又は監督員とは携帯電話等により常時連絡が取れることとし、発注者又は監督員が指示した場合は、

　　　速やかに工事現場に向かう等の対応をおこなうこと。

（6）兼任する現場代理人は、兼務しているいずれかの工事現場に常駐するものとし、工事現場を離れる際には、

　　　安全管理や連絡体制を構築しておくこと。

（7）兼務する現場代理人は、兼務している工事現場を1日1回以上巡回し、現場管理等に当たること。

②【現場代理人及び主任技術者等】：松浦市建設工事請負契約書（第10条第4項）

　・現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締まりを行う。

③ 【主任（監理）技術者、現場代理人の病休・講習会等による現場不在の取り扱いについて】

　：「技術者制度運用マニュアル」Ver5.0 R5.4.17Ⅲ－１参照

適　正 現場代理人に常に連絡がとれる体制にあり、業務に支障がない。

通　知 連絡体制等の不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

注　意

現場代理人に連絡がとれないことがあったため、連絡体制の改善を求める指示
（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。
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　・現場代理人の常駐を要しない場合
　　原則として、現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされている
が、以下
　　のいずれかの要件を満たす場合に、契約書第10 条第５項の「工事現場における運営、取締り及

　・他工事と現場代理人が兼務する場合
　　次のすべてを満たす場合には、現場代理人の兼務を認めるものとする。

6-1) 現場代理人は、現場に常駐している。



（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：監督員との連絡調整の事務処理記録や工事記録の状況について、現場代理

　　　　　　人として把握しているか書面により確認する。

※書面とは、長崎県建設工事共通仕様書に規程している「承諾・提出・提示・

　通知」に掲げる書面に限る。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 現場代理人は、現場において受注者の任務を代行する者のことをいい、施工の技術上の監

　理をつかさどる主任技術者等とは、概念的に全く別個のものである。

② 【現場代理人及び主任技術者等】：松浦市建設工事請負契約書（第10条第7項）

　現場代理人、主任技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
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適　正 現場代理人として工事全体を把握し、監督員との連絡調整も良好である。

通　知
工事全体の把握状況、連絡調整の不備があったので、監督員が助言・指導（文
書通知）を行った。

注　意

工事全体の把握状況、連絡調整の不備について、改善を求める指示（文書注
意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。

6-2) 現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。



７　専門技術者の配置

（施工計画時、施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：提出された施工体制台帳及び施工体系図により確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
・建設業法（第26条の2）

① 第26条の2第1項：土木一式工事、建築一式工事の中に他の専門工事が含まれているとき

　は、一式工事の技術者とは別に、その専門工事について主任技術

　者の資格をもつ専門技術者を置いて、その技術管理をさせなければならない。

例えば：住宅の建築工事の中の、大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、

　　　　管工事など

　第26条の2第2項：建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設

　工事を施工する場合においては、当該建設工事に関し工事現場における建設工事の施工の

　技術上の管理をつかさどるもの（専門技術者）を置いて自ら施工する場合のほか、当該建

　設工事に係る建設業許可を受けた建設業者に該当建設工事を施工させなければならない。

　　例えば：内装工事中の電気工事など

　　※政令で定める500万円未満の軽微な建設工事を除く。

② 土木・建築一式工事を受注してその中で併せて専門工事も施工する受注者は、下記のいず

　れかを選ばなければならない。

1) 一式工事の主任技術者等がその専門工事についての主任技術者の資格を持っている場

合、その者が専門技術者を兼ねる。

2) 一式工事の主任技術者等とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事についての主

任技術者の資格を持っている者を専門技術者として選任する。

3) その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請する。

③ 【現場代理人及び主任技術者等】：松浦市建設工事請負契約書（第10条第7項）

　現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
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適　正 専門技術者を適切に選任し、現場に配置されているのを確認した。

通　知
選任漏れや現場への配置に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通
知）を行った。

注　意
選任や配置状況が悪かったため、是正を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 専門技術者を置く必要のない工事。

7-1) 専門技術者を選任し、配置している。



８　作業主任者の選任

（施工計画時、施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：作業の区分に応じて、資格を有する者のうちから選任し施工計画書に記載し

　　　　　　ているか確認する。

　現場確認：作業主任者が関係作業員に周知され当該作業に従事する労働者の指揮等を行

　　　　　　っているか確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【作業主任者の選任を必要とする作業】：労働安全衛生規則（第16条、17条）

1) 「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」：技能講習を終了した者

　高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業。

…労働安全衛生規則（第517条の17）

2) 「コンクリート破砕器作業主任者」：技能講習を終了した者

　コンクリート破砕器を使用する作業。

…労働安全衛生規則（第321条の3）

3) 「足場の組立て等作業主任者」：技能講習を終了した者

　つり足場、張り出し足場、高さ5m以上の足場の組立て、解体又は変更の作業。

…労働安全衛生規則（第565条）

4) 「地山の掘削作業主任者」：技能講習を終了した者

　掘削の高さが2m以上となる地山の掘削作業。

…労働安全衛生規則（第359条）

5) 「土止め支保工作業主任者」：技能講習を終了した者

　土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業。

…労働安全衛生規則（第374条）

6) 「砕石のための掘削作業主任者」：技能講習を終了した者

　掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取のための掘削作業。

…労働安全衛生規則（第403条）

7) 「型わく支保工の組立て等の作業主任者」：技能講習を終了した者

　型わく支保工の組立て又は解体の作業。

…労働安全衛生規則（第246条）

8) 「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者」：技能講習を終了した者

　建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成される5m以上の物の組立

　て、解体又は変更の作業。

…労働安全衛生規則（第517条の4）

9) 「鋼橋架設等作業主任者」：技能講習を終了した者

　橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成される5m以上又は上部構造の支

　間が30m以上である物の架設、解体又は変更の作業。

…労働安全衛生規則（第517条の8）

10) 「コンクリート橋架設等作業主任者」：技能講習を終了した者

　橋梁の上部構造であって、コンクリート造で5m以上又は上部構造の支間が30m以上

　である物の架設、解体又は変更の作業。

…労働安全衛生規則（第517条の22）
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適　正 作業主任者を適切に選任し、現場に配置されているのを確認した。

通　知
選任漏れや現場への配置に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通
知）を行った。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 作業主任者の選任を必要とする作業以外。

8-1) 作業主任者を選任し、配置している。



11) 「木造建築物の組立て等作業主任者」：技能講習を終了した者

　軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付けの作業。

…労働安全衛生規則（第517条の12）

12) 「ずい道等の掘削等作業主任者」：技能講習を終了した者

　掘削、ずり積み、支保工の組立て、ロックボルト取付け、コンクリート吹付けの作業等。

…労働安全衛生規則（第383条の2）

13) 「ずい道等の覆工作業主任者」：技能講習を終了した者

　ずい道型わく支保工の組立て、移動、解体、コンクリート打設の作業。

…労働安全衛生規則（第383条の4）

14) 「ガス溶接作業主任者」：ガス溶接作業主任者免許を受けた者

　アセチレン溶接装置又は集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業。

　（建設現場で使用するアセチレンボンベは熔解アセチレンであるので、適用されない）

…労働安全衛生規則（第314条）

…労働安全衛生法施行令（第1条）

15) 「酸素欠乏危険作業主任者」：技能講習を終了した者

　第１種及び第２種酸素欠乏場所における作業。

…酸素欠乏症等防止規則（第11条）

16) 「有機溶剤作業主任者」：技能講習を終了した者

　屋内作業場、タンク等で有機溶剤及び有機溶剤の含有率が重量で5%をこえるものを

　取り扱う業務。

…有機溶剤中毒予防規則（第19条）

17) 「高圧室内作業主任者」：高圧室内作業主任者免許を受けた者

　高圧室内作業。（潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室

　又はシャフトの内部において行う作業）

…高気圧作業安全衛生規則（第10条）

18) 「はい作業主任者」：技能講習を終了した者

　高さが2メートル以上のはい（倉庫，上屋または土場に積み重ねられた荷の集団を

　いう）のはい付けまたははいくずしの作業。

…労働安全衛生規則（第428、429条）

19) 「石綿作業主任者」：技能講習を終了した者

　特定石綿等を製造し、又は取り扱う作業。

…石綿障害予防規則（第19条）

20) 「鉛作業主任者」：技能講習を終了した者

　鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業。

…鉛中毒予防規則（第33、34条）

21) 1.特定化学物質作業主任者：特定化学物質作業技能講習を終了した者

　　　　特定化学物質を取扱う作業及び金属アーク溶接作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・特定化学物質障害予防規則（第27条）

　　2.金属アーク溶接作業主任者：金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了したもの

　　　　金属アーク溶接作業・・特定化学物質障害予防規則（第27条第2項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　*金属アーク溶接以外の特定化学物質は対象外

② 【作業主任者の職務】：労働安全衛生法（第14条、同施行令第6条）

1) 作業方法の決定、作業員の配置、作業の直接指揮。

2) 材料の欠点の有無、器具、工具の点検及び不良品の排除。

3) 作業中、安全帯等及び防護帽の使用状況を監視すること。

4) 取り扱う機械及び安全装置に異常を認めた場合は、直ちに必要な措置をとること。

※上記記載の職務は、一般的なものであり個々については関係条文を参照のこと。

③ 【工事中の安全管理】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－32）

　・受注者は、安全な工事を進めるための、責任者・管理者・作業主任者等を選定し、労働

　　者の安全と健康を確保するための責任体制を明確にするとともに、作業主任者一覧表を

　　施工計画書に記載しなければならない。

④ 【作業主任者の氏名等の周知】労働安全衛生規則（第18条）

　・作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業

　　場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
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９　監理技術者（主任技術者）の専任制

（着手前）
＜チェックポイント＞
　書類確認：元請人の配置予定技術者の資格要件、資格者証、工事履歴（資格要件を実務

　　　　　　経験とした場合）等を現場代理人等通知書及び添付書類により確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【長崎県建設工事執行規則 】：最終改正 令和７年12月23日 長崎県規則第51号
・第３章 工事の管理 （現場代理人及び主任技術者等）
第21条
　　受注者は、工事に着手するときは、現場代理人、主任技術者等（主任技術者、監理技
　　術者及び監理技術者補佐をいう。）以下同じ。）及び専門技術者を定め、工事の始期
　　の前日までに現場代理人等決定（変更）通知書（様式第12号）により、契約担任者
　　に通知しなければならない。これを変更したときは遅滞なく通知しなければならない。
② 【現場代理人等通知書（様式第12号（第21条関係））】
※技術者は、「資格者証（写し）」を添付すること。
　　　　（実務経験者の場合は、経歴書を添付すること。）
　備考
　1　建設業許可を受けている建設業者が施工する工事には、必ず「主任技術者」を選任す
　 　ること。なお、請負金額が建設業法施行令第27条に定める金額（4,500万円、建築
　 　一式工事の場合9,000万円）以上となる場合、配置技術者は工事ごとの「専任の」者
　 　を選任すること。下請代金の総額が建設業法施行令第２条に定める金額（5,000万円、
　 　建築一式工事の場合8,000万円）以上となる場合、主任技術者に代えて「監理技術者」
　　を選任すること。
　２　監理技術者又は特例監理技術者は、監理技術者資格者証の写し（表・裏とも）及び監
　 　理技術者講習修了証の写しを添付する。
　　　ただし、平成16年2月29日以前に監理技術者証の交付を受けた者は、監理技術者講習
　 　修了証の写しの添付は要しない。
　３　専門技術者とは、建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。
　４　事業所の経営管理業務責任者・専任技術者又は他現場を兼務する専任の技術者がいる
　 　場合は「兼務承諾協議書」（注）を提出すること。
　 （注）現場代理人等の兼務については、４により協議し、発注者が承諾した場合に認める。
③ 【技術者の資格要件】　　　　
・国土交通省　建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧（2025.12.18施行）
　参照　　
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf
・【施工プロセスチェックリスト】の手引き　参考資料（1）　
3参考資料（Ⅰ.主任技術者となりうる資格一覧表、Ⅱ.監理技術者となりうる資格一覧表、
　　　　　　Ⅲ.その他）参照
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2026/02/1770943556.pdf
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注　意
資格要件等に問題があったため、適正な技術者の配置を求める指示（文書注
意）を行った。文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示
（文書注意）を行った。

9-1) 配置予定、施工体制台帳等に記載された本人であることを資格者証で確認した。
　　（監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者補佐についても同様の確認をする。）

適　正 技術者の資格要件が整理され、確認できた。

通　知
内容の確認できる書類等に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通
知）を行った。

対象外 対象外なし。



（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：監理技術者（監理技術者補佐含む）または主任技術者の専任を確認する。

　　　　　　疑義がある場合は現場での把握頻度を増やし、必要に応じ本人に不在の理由

　　　　　　等を聞く。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
※運用については、最新の通知や監理技術者制度運用マニュアルに準じるものとする。

参考：監理技術者制度運用マニュアル（三 監理技術者等の工事現場における専任）

　土木部HP－要綱・要領等（公共事業入札契約制度関係）

　　3.指名、予定価格、競争参加資格・入札公告、配置技術者－(4)配置技術者　リンク先参照
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/tochi-kensetsugyo/test-tochi-kensetsugyo/nyuusatsuyoukou/
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適　正 技術者の現場の常駐、専任を確認した。

通　知 連絡漏れ等の不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

注　意

現場への常駐、専任状況が悪かったため、是正を求める指示（文書注意）を
行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 請負金額4,500万円（建築一式工事の場合は9,000万円）未満の工事

9-2) 現場に専任している。（監理技術者補佐を配置する場合は監理技術者補佐）
　　不在の場合は適切な施工が出来る体制を確保していた。



（施工時、打合せ時）
＜チェックポイント＞
　現場確認：設計内容や現場進捗状況、発注者との協議や打合せの実施状況などの聞き取

　　　　　　り等により、受注者の技術者が主体的に実質的に関与しているか確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 施工計画の作成及び工程管理において主体的な役割を果たしているか確認。

⇒　施工計画書の確認。施工計画の打合せ時における技術者の受け答えから判断。　　

⇒　施工計画と実際の工程を比較。工程の変更を余儀なくされたときの対応から判断。

②【主任技術者及び監理技術者の職務等】：建設業法（第26条の4）

　　施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に

　従事する者の技術上の指導監督。

③【監理技術者等の職務】：運用については、最新の通知や監理技術者制度運用マニュアル

　　　　　　　　　　　　　に準じるものとする。

　　　　　　　　　参考：監理技術者制度運用マニュアル（二-三 監理技術者等の職務）

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：工事関係書類（施工計画書、工事打合せ簿、図面等）により創意工夫又は提

　　　　　　案があるか確認する。

＜判　断　基　準＞

—

—

＜注　意　事　項＞
① 些細な工夫ではあるが現場に適用し非常に役立つ軽微な工夫も評価する。

② 創意工夫キーワード

　・施工性、品質、安全性、作業環境等

　・準備及び後片付け関係、施工関係、品質関係、安全衛生関係、施工管理関係等

設計内容、現場条件など把握状況に不明瞭なところがあったので、監督員が助
言・指導（文書通知）を行った。

9-3) 施工計画や工事に係わる工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている。

適　正
工事関係資料等により、創意工夫又は提案が確認された。
施工計画書での記載、または事前に提案が確認されること。

9-4) 施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。

適　正
設計内容、現場条件など十分に把握され発注者との打合せも主体的に実施して
いる。

通　知

対象外 創意工夫又は提案なし。
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通　知

注　意

注　意

設計内容、現場条件など把握状況が不十分であり、是正を求める指示（文書注
意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。



１０　現場技術員

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場技術員が監督員の代わりに現場で立会等の臨場をする場合には、受注者は協力して

いるか確認する。

　計画書、報告書、データ、図面等の書類の受注者からの提出に関し、現場技術員が説明を

求めた場合はこれに受注者は応じているか確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
【現場技術員】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－9）

① 現場技術員は、監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有し

　ない。

② ただし、緊急を要する場合は現場技術員が、受注者に対して口頭による指示等を行えるも

　のとし、この指示が行われた場合には、後日、当該委託契約に係る管理技術者、現場技術

　員立会のもと、書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。

③発注者が監督業務の一部を設計コンサルタント等に外部委託する際に配置する監督補助者。
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現場技術員の業務への協力（説明）に不足があったので、監督員が助言・指導
（文書通知）を行った。

注　意

現場技術員への協力や説明が悪く業務に支障を与えたため、是正を求める指示
（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 現場技術員を配置しない工事。

適　正 現場技術員の業務への協力（説明）に努めているのを確認した。

通　知

10-1) 現場技術員との対応が適切である。



２．施工状況
Ⅰ．施工管理

１１　設計図書の照査等

11-1) 契約書第１８条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行っている。

（着手前、施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：設計図書の照査の実施を受注者自ら実施した事を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【設計条件等】：松浦市建設工事請負契約書（第18条）

　・工事の施工に当たり、次の各号に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督

　　職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。

（これらの優先順位が定められている場合を除く）

2) 設計図書に誤謬（まちがい）又は脱漏（あるはずのものが抜け落ちること）があること。

3) 設計図書の表示が明確でないこと。

4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又

は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が

生じたこと。

② 【設計図書の照査等】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－3）

　・受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号

　　から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその

　　事実が確認できる資料を速やかに提示し、監督員から請求があった場合には、直ちに

　　提出しなければならない。

適　正 設計図書の照査を実施した事が確認できた。

通　知
設計図書の照査を実施した事に不備があったので、監督員が助言・指導（文書
通知）を行った。

注　意

設計図書の照査を実施した事が確認できなかったため、改善を求める指示（文
書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。
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11-2) 現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を提示して確認を受け
　 　　た。

（着手前、施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：11-1)の工事関係資料をもとに確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 11-1)の注意事項 ① を参照

適　正 確認できる資料が速やかに提示され、監督員の確認を受けた。

通　知
確認できる資料に不備があったため、監督員が助言・指導（文書通知）を行っ
た。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 11)-1＜注意事項＞①の1)から5)に該当する事実が発見されなかった工事。
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１２　施工計画書

12-1) 工事着手（変更を含む）に先立ち、提出した。

（着工前、変更時）
＜チェックポイント＞

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
・受注者は、施工計画書を遵守し、工事の施工に当たらなければならない。この場合、

　施工計画書に次の事項について記載しなけらばならない。また、監督職員がその他の

　項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。

【施工計画書の作成の手引き】令和８年４月長崎県土木部建設企画課

　※施工計画書作成要領を参照

　1）工事概要　　2）計画工程表　　3）現場組織表　　4）安全管理　　5）指定機械

　6）主要資材　　7）施工方法　　8）施工管理計画　　9）緊急時の体制及び対応

　10）交通管理　　11）環境対策　　12）就業時間　　13）現場作業環境の整備

　14）再生資源の利用の促進　　15）総合評価に関する事項

　16）法定休日・所定休日（週休二日の導入）　　17）その他
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適　正
工事着手（変更を含む）される前に提出され、共通仕様書に定められている項
目を満足している。

通　知
変更施工計画書の提出された時期に問題があったので、監督員が助言・指導
（文書通知）を行った。

注　意

施工計画書が工事着手前に提出されなかったため、提出を求める指示（文書注
意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。

　書類確認：工事着手（変更を含む）に先立ち提出されたか、工事の進捗状況とともに

　　　　　　確認する。



12-2) 現場施工方法が施工計画書の記載内容と一致している。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：現場施工方法が施工計画書の内容と一致しているか、必要事項の記載、書

　　　　　　類の添付状況により確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
・12-1)の注意事項 【施工計画書の作成の手引き】令和８年４月長崎県土木部建設企画課

　　※施工計画書作成要領を参照

12-3) 現場施工体制が施工計画書の記載内容と一致している。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：現場施工体制が施工計画書の記載内容と一致しているか、必要事項の記載、書

　　　　　　類の添付状況により確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
・12-1)の注意事項 【施工計画書の作成の手引き】令和８年４月長崎県土木部建設企画課

　　※施工計画書作成要領を参照
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適　正 現場施工方法が施工計画書の内容と一致していることが、確認された。

通　知
記載内容または現場施工方法に不備があったので、監督員が助言・指導（文書
通知）を行った。

注　意

記載内容または現場施工方法に不備あったため、是正を求める指示（文書注
意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。

適　正 現場施工体制が施工計画書の記載内容と一致していることが、確認された。

通　知
記載内容または現場施工体制に不備があったので、監督員が助言・指導（文書
通知）を行った。

注　意

記載内容または現場施工体制に不備があったため、是正を求める指示（文書注
意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。



12-4) 記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。

（着手前、変更時）
＜チェックポイント＞
　書類確認：施工計画書の内容が、設計図書や現場条件（採用工法や仮設方法など）を

　　　　　　反映した内容となっているか、必要事項の記載、書類の添付を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
・12-1)の注意事項【施工計画書の作成の手引き】令和８年４月長崎県土木部建設企画課

　※施工計画書作成要領を参照し作成しており、他工事の内容ではなく当該工事につい

　ての内容となっていること。

・特記仕様書に記載されている現場施工条件や受注者独自の現場条件を踏まえて、施工計画書

　の工事概要冒頭に記載しているか確認する。（施工計画書の作成の手引きR2.3参照）

　　その現場条件に対する措置については、施工方法や安全管理等の各項目毎に具体的な

　対策が記載されているか確認する。
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適　正 設計図書や現場条件等を反映した記載内容となっている。

通　知 記載内容に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

注　意
計画内容、記載内容に不備あったため、是正を求める指示（文書注意）を行っ
た。文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注
意）を行った。

対象外 対象外なし。



１３　施工管理（工事材料管理・出来形・品質管理、現場環境改善）

13-1) 工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：工事に使用する材料の品質を証明する資料を確認する。

　現場確認：現場での製品等の保管状況及び適切な材料等を使用しているか確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 材料納入時には確認を行い、不良製品等の搬入防止に努めること。

②【材料・適用】：長崎県建設工事共通仕様書（第2章第1節）

　・工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、長崎県建設工

　　事共通仕様書に示す規格に適合したもの、又は同等以上の品質を有するものとする。

③【工事材料の品質及び検査（確認を含む）】：長崎県建設工事共通仕様書（第2章第2節）

④【ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の耐久性向上】：長崎県建設工事共通仕様書（2-9-4）

　・本県発注工事において、共通仕様書に示すコンクリート二次製品を使用する場合は、工

　　場の品質管理データ（塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策）を提出し、監督

　　職員の承諾を得なければならない。（ただし、JIS製品については、JISマーク表示状態

　　の確認とし、省略できる）

⑤【ｺﾝｸﾘｰﾄ製品の表示】：長崎県建設工事共通仕様書（2-9-5）

受注者は、本県発注工事に使用するｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品には、次の内容を表示し

たものを使用しなければならない。

1.JIS製品の表示

　①JISﾏｰｸ　②製造業者名及び製造工場又はその略号　③製造年月日又はその略号

　④登録機関略号及び認証番号　⑤種類、呼び又はその略号

2.JIS外製品の表示

　①製造業者名及び製造工場又はその略号

　②製造年月日又はその略号　③種類、呼び又はその略号
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適　正
設計図書または建設工事共通仕様書に示す材料等を使用し、適切な管理が行わ
れていることが確認された。

通　知
使用、管理状況等に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を
行った。

注　意
材料等のチェックや保管管理状況に問題があったため、是正を求める指示（文
書注意）を行った。文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善
指示（文書注意）を行った。

対象外 対象外なし。

　・受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミル
　　シート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督員または検査
　　職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で提出
　　を定められているものについては、監督員へ提出しなければならない。

　・受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しな
　　ければならない。



（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：施工計画書における施工管理計画の品質管理計画の項目で品質確保のための

　　　　　　特別な対策又は独自の工夫等が明記されているか確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞　① 簡易な計画については、評価しない。

13-3) 日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：日常の出来形や品質管理状況を記録により確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 公共工事の品質確保と耐久性の向上を目指した施工管理が重要であることから、現場にお

　ける日常の出来形管理、品質管理について、施工計画書、建設工事共通仕様書等を遵守し、

　適正な管理を行うとともにその記録を残すよう指導する。

　・出来形、品質管理において主体的な役割を果たしているか確認。

⇒　出来形報告書や品質管理書類をもとに技術者に聞き取り。

② 【施工管理】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－30）

　・受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品

　　質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
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13-2) 品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。

適　正
工事関係資料等により、品質管理確保のための対策など施工に関する工夫が確
認された。

通　知 —

注　意 —

対象外 対策または工夫なし。

適　正 出来形管理、品質管理の日常管理について、良好な管理状況が確認された。

通　知
出来形管理、品質管理の日常管理に不明瞭な点があったので、監督員が助言・
指導（文書通知）を行った。

注　意

出来形管理、品質管理の日常管理に問題があったため、改善を求める指示（文
書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。



（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：特記仕様書に定められた現場環境改善に取組んでいる記録を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【作業環境の管理】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－33）

　・受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、

　　休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的

　　なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。

② 快適トイレの試行設置：快適トイレの導入試行要領（2026年3月）、特記仕様書

　・設置状況及び快適トイレの標準仕様を満たしているかを確認。
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適　正
特記仕様書に定められた事項について、適切な取組みが確認できた。
（現場での独自の現場環境改善に取り組んだ。）

13-4)現場環境改善について、特記仕様書等に定められた事項に取組みその記録がある。

通　知
特記仕様書に定められた事項について、取組みに不備あったので、監督員が助
言・指導（文書通知）を行った。

注　意

特記仕様書に定められた事項について、取組みにが行われなかったので、是正
を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 特記仕様書に記載事項なし。　快適トイレの設置がない工事。



１４　検査（確認を含む）及び立会い等の調整

14-1) 監督員の立会いにあたって、あらかじめ連絡している。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　立会いの依頼、実施が適切に行われたか確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 監督員の「施工状況立会い」等については、公共施設の品質確保と耐久性の向上を目指

　した施工管理を行ううえで、非常に重要である。

② 【工事材料の品質及び検査等】：松浦市建設工事請負契約書（第13条）

　・受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。）を受けて使用すべきもの

　　と指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

　・監督員は、受注者から前項の検査の請求されたときは、請求を受けた日から7日以内

　　に応じなければならない。

　【監督員の立会及び工事記録の整備等】：松浦市建設工事請負契約書（第14条）

　・受注者は、設計図書において監督員の立会の上調合し、又は調合について見本検査を

　　受けるものと指定された工事材料については、当該立会を受けて調合し、又は当該見本

　　検査に合格したものを使用しなければならない。

　・受注者は、設計図書において監督員の立会の上施工するものと指定された工事につい

　　ては、当該立会を受けて施工しなければならない。

　・監督員は、受注者から前2項の立会又は見本検査の請求されたときは、当該請求を受け

　　た日から7日以内に応じなければならない。

③ 遠隔臨場による「段階確認」、「材料確認」、「立会」等については、「長崎県における

　遠隔臨場活用工事の試行要領」20230403版による。

適　正 事前に連絡され、監督員による立会いの実施等が適切に行われた。

通　知
事前に連絡されず不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行っ
た。

注　意

事前の連絡が適切に行われなかったため、監督員による立会いによる検査（確
認を含む。）ができず、是正を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外
設計図書で特に規定していない工事。又は監督員が立会いを指示しなかった工
事
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14-2) 段階確認が適切に実施されている。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　確認：段階確認（種別、細別、確認時期、希望日時等）の依頼に基づき適切に実施

　　　　されたか段階確認書で確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
①【段階確認】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－24　5，6）

・受注者は、表１－１段階確認一覧表に示す確認時期及び設計図書に示す確認時期に基づき、

　段階確認を受けなければならない。

・受注者は、段階確認にかかる予定（種別、細別、確認時期、希望日時等）について、確認

　可能日の概ね１週間前までに監督職員に報告しなければならない。

・監督職員は、受注者から段階確認にかかる予定の報告を受けた場合、確認日時、確認者氏

　名、確認方法を、速やかに受注者に報告するものとする。

・受注者は、確認項目に関する管理資料（出来形、品質管理資料等）を「段階確認書」とと

　もに準備して、段階確認に臨場するものとし、「段階確認書」並びに確認結果を記載した

　書面を保管し、完成時に提出しなければならない。

・受注者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供

　するものとする。

・段階確認は、監督職員の臨場を原則とするが、やむを得ない場合は机上とすることができ

　る。この場合、受注者は施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督職員にこれらを提示

　し確認を受けなければならない。

②【段階確認の実施要領】（令和３年４月）

・請負者は、施工に先だち、段階確認の種別，細別，確認時期，施工予定時期等を、施工管

理計画として「施工計画書」に記載するものとする。（「施工計画書の作成の手引き」参

　照）

・請負者は、緊急を要するなどやむを得ない場合を除き、段階確認の実施日が官公庁の勤務

時間外や休日とならないよう、工程管理に努めるものとする。

③【長崎県における遠隔臨場活用工事の試行要領 】（20230403版）

　受注者は、遠隔臨場にあたり、施工計画書及び添付資料に次の事項を記載し、監督職員の

　確認を受けなければならない。 　　

（１）適用種別 本試行要領を適用する「段階確認」等の項目を記載する。

（２）遠隔臨場の実施方法 本試行要領に基づいた「段階確認」等の実施方法（機器構成、仕

　　　様等）を記載する。
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注　意

段階確認の確認時期の連絡に不備があり、段階確認が適切に行われなかったた
め、是正を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 段階確認がない工事。

適　正
段階確認にかかる予定について概ね１週間前に連絡を受け、監督員による段階
確認の実施等が適切に行われた。

通　知
段階確認の確認時期の連絡に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通
知）を行った。



１５　工事の着手

15-1)工事始期日以降、４０日以内に工事に着手した。

（着手時）
＜チェックポイント＞
　書類確認：実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測量をいう。）、

　　　　　　工場製作工の詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含み工

　　　　　　事におけるいずれかへの着手を工事関係書類により確認する。

　現場確認：書類確認を行った作業が現場で行われているか確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【工事の着手】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－11）

　・受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約約書に定

　　める工事始期日以降40日以内に工事に着手しなければならない。

１６　支給品及び貸与品

16-1)受注者は、支給材料及び貸与品の支払状況を記録した帳簿を備え付け、
　　　常にその残高を明らかにしている。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：受注者が、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付けているか

　　　　　　確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【支給材料及び貸与品】：松浦市建設工事請負契約書（第15条）

　・発注者が受注者に支給する支給材料及び貸与する建設機械器具の品名、数量、規格又は

　　性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

　・受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発

　　注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

② 【支給材料及び貸与品】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－21）

　・受注者は、支給材料又は貸与品を契約書第15条第8項の規定に基づき、善良な管理者の

　　注意をもって管理しなければならない。

　・受注者は、支給材料及び貸与品の受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を

　　明らかにしておかなければならない。
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適　正 工事始期日以降、40日以内に適正に工事に着手された事が確認できた。

通　知
工事に着手する見込みが見受けられなかったので、監督員が助言・指導（文書
通知）を行った。

注　意
工事始期日以降、40日以内に適正に工事に着手されなかったため、工事着手
を求める改善指示（文書注意）を行った。

対象外 対象外なし。

適　正 引渡しを受けた日から７日以内に適正に提出された事が確認できた。

通　知
引渡しを受けた日から７日以内に適正に提出されなかったので、監督員が助
言・指導（文書通知）を行った。

注　意
期限切れや提出忘れがあり、提出を要求する指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 支給材料及び貸与品がない工事。



１７　建設副産物及び建設廃棄物

17-1) 受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されているこ
　       とを確認し、監督員が提示を求めた場合、提示した。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：マニフェストのＡ・Ｂ・Ｄ・Ｅ票及び委託契約書等について確認する。

　　　　　　マニフェストの「車種」と実処分重量及び過積載について、伝票等で確認する。

　現場確認：現場立会いにより、処分状況を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【産業廃棄物管理票】：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第12条の3、の4）

　・ 建設廃棄物の処理を委託する場合は、受注者が運搬と処分についてそれぞれの許可業者

　　と各々書面により委託契約する必要がある。

　・ 排出事業者が産業廃棄物の収集運搬、処分を委託する際に、管理票（マニフェスト）に

　　産業廃棄物の種類、数量、委託先などの必要事項を記入して、委託業者（収集運搬業者

　　及び処分業者）に交付し、処理終了後に委託業者（収集運搬業者又は処分業者）から管

　　理票（マニフェスト）の写しを受け取ることにより、産業廃棄物の処理状況の委託に係

　　る産業廃棄物の流れを確認するものとして、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の使用

　　が義務付けられている。

マニフェストによる廃棄物の管理

排出事業者排出事業者排出事業者排出事業者の控え

運搬業者の控え

運搬終了後10日以内に、運搬業者から排出業者排出業者排出業者排出業者に返送され、運搬終了を確認

処分業者の保存用

処分終了後10日以内に、処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認

処分終了後10日以内に、処分業者から排出事業者排出事業者排出事業者排出事業者に返送され、処分終了を確認

二次マニフェストＥ’票の受領の日から10日以内に、処分業者から排出事業者排出事業者排出事業者排出事業者

に返送され、最終処分終了を確認

② 【建設副産物】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－23）

　・受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（マニフェス

　　ト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、整備、保管し、監督員

　　から請求があった場合はこれを提示しなければならない。なお、受注者は、産業廃棄物

　　管理票（マニフェスト）総括表を作成し、監督員に提出しなけらばならない。

③ 排出業者（元請業者）の義務

　・委託基準を満たす義務

1) 委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと。

2) 委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること。

3) 委託する内容が業者の許可内容とあっていること。

4) 業者が処理基準を満たしていること　等。

　・マニフェストの保存義務

1) Ａ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票を５年間保存する義務がある。

　・マニフェストの確認義務

返送されてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか確認する義務

がある。Ｂ２票、Ｄ票がマニフェスト交付より90日以内、Ｅ票が180日以内。
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適　正
産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されたことが確認され
た。

通　知 確認資料に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

注　意

処理方法、確認資料等に問題があったため、是正を求める指示（文書注意）を
行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 建設廃棄物の搬出がない工事。

A  票：

B1票：

D  票：

E  票：

B2票：

C1票：

C2票：



17-2) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、
　        施工計画書に含め提出した。

（施工計画時、施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の記載内容について受注者

　　　　　　から説明を受けるとともに設計数量との確認を行う。

　現場確認：資源有効利用促進法又は共通仕様書の基準に基づき再生資源利用計画書又は

　　　　　　再生資源利用促進計画書（確認結果票を含む）を作成した場合は、再生資源

　　　　　　利用計画書又は再生資源利用促進計画書（確認結果票を含む）を公衆の見や

　　　　　　すい場所に掲示しているか確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
【再生資源利用計画書（搬入）】　（再生資源省令）
①再生資源利用計画書の作成と発注者への提出及び説明　（再生資源省令第九条第１項）
・元請建設工事事業者等は、表１に該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合は、
　あらかじめ再生資源利用計画書を作成し速やかに、発注者に提出するとともにその内容を
　説明するものとする。
②再生資源利用計画書の掲示　（省令第九条第４項）
・元請建設工事事業者等は、工事現場において、再生資源利用計画書を公衆の見やすい場所に
　掲げ、又は電磁的記録の映像を公衆の見やすい場所に表示するとともに、インターネットの
　利用により公表するよう努めるものとする。
【再生資源利用促進計画書（搬出）】　（指定副産物省令）
①再生資源利用促進計画書の作成と発注者への提出及び説明（指定副産物省令第八条第１項、
　第５項）
・元請建設工事事業者等は、下記に該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を
　施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成し速やかに、発注者に
　提出するとともにその内容を説明するものとする。
②再生資源利用促進計画書の掲示　（指定副産物省令第八条第八項）
・元請建設工事事業者等は、工事現場において、再生資源利用促進計画書を公衆の見やすい
　場所に掲げ、又は電磁的記録の映像を公衆の見やすい場所に表示するとともに、インター
　ネットの利用により公表するよう努めるものとする。
【確認結果票（搬出）】（指定副産物省令第八条第４項）
・元請建設工事事業者等は、建設発生土（500㎥以上）の搬出に関する事項の確認の結果を
　記載した書面（確認結果票）を作成するものとする。
【確認結果票作成に当たっての解説】 国土交通省令和５年５月改正版
・建設工事の元請業者や自主施工者は、合計500㎥以上の建設発生土を搬出しようとする場
　合、土壌汚染防止法等の手続き等（指定副産物省令第八条第３項１号及び第３号）や搬出
　先の確認等（同項第２号及び第３号）を行い確認結果を記録する必要があります。また、
　確認結果は再生資源利用促進計画の添付資料として、発注者への報告・説明及び公衆の見
　えやすい場所へ掲示等を行う必要があります。※
　※確認結果票記載方法については、国土交通省HP下記による
　　○再生資源利用促進計画作成に当たって行う確認事項に関する解説について
　　　・別添２　確認結果票作成に当たっての解説（様式を含む）（令和５年５月訂正版）
【受領書（搬出）】（指定副産物省令第六条）
・元請建設工事事業者等は、建設発生土を第八条第一項の規定（500㎥以上の建設発生土）
　により作成した再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当
　該搬出先の管理者に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
　一　建設発生土の搬出先の名称及び所在地
　二　建設発生土の搬出先の管理者の商号、名称又は氏名
　三　建設発生土の搬出元の名称及び所在地
　四　建設発生土の搬出量
　五　建設発生土の搬出先への搬出が完了した日

適　正
再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を適正に作成され、施工計画
書に含め提出・説明がなされ、公衆の見えやすい場所に掲示した。

通　知 記載内容に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

対象外 対象外なし。

注　意
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

38



【受領書（搬入）】（再生資源省令第五条）
・元請建設工事事業者等は、建設発生土を第九条第一項の規定（500㎥以上の土砂）により
　作成した再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに、当該搬入元
　の管理者に対し、次に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
　一　建設発生土を搬入した建設工事の名称及び所在地
　二　建設発生土を搬入した建設工事に係る元請建設工事事業者等の商号、名称又は氏名
　三　建設発生土の搬入元の名称及び所在地
　四　建設発生土の搬入量
　五　建設発生土の搬入が完了した日

＜作成・掲示について＞
　資源有効利用促進法及び共通仕様書の規定では計画書・確認結果票を以下の場合に作成・
　掲示することとなっています。
　資源有効利用促進法の一定規模は前項の表１のとおりです。
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１８　指定建設機械類の確認

（施工時　１回程度）
＜チェックポイント＞
　書類確認：建設機械の使用状況を、認定シールが把握できる写真の提示等により確認する。

　現場確認：建設機械の使用状況を認定シール等で確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【環境対策】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－37）
　1．受注者は、工事の施工にあたり表１－３に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊
　　自動車排出ガスの規制等に関する法律」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、
　　または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に
　　関する規程」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定された
　　排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。

受注者はトンネル坑内作業において表１－４に示す建設機械を使用する場合は、2011年以降の排出ガス

年基準に適合するものとして、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」第16条第1項

第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設

機械指定要領」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定されたトンネル工事用排

出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。

2．受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針によって低騒音型・低振動型建設機械
　を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関す
　る規程に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場
　条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種また
　は対策をもって監督職員と協議し、承諾を得なければならない。
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指定建設機械の使用が確認ができなかったので、監督員が助言・指導（文書通
知）を行った。

注　意
指定建設機械以外の使用があったため、是正を求める指示（文書注意）を行っ
た。文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注
意）を行った。

対象外
下記注意事項に該当する建設機械を使用しない工事又は使用しない事について
監督員の承諾を得た工事。

適　正
指定建設機械が、長崎県建設工事共通仕様書に従い適正に使用されていること
が確認された。

18-1) 指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。

通　知



Ⅱ．工程管理

１９　工程管理

19-1) 実施工程表により、工程の管理を行っている。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：工事の履行状況を実施工程表（パソコン内のデータでも可）により確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【工程管理】：長崎県建設工事施工管理基準（1－1）

　・受注者は、工程管理を工事内容に応じた方法（ネットワーク（PERT）又はバーチャート

　　方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。但し、応急処理又は維持工

　　事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。

② 受注者には、無理のない工程計画を立案し、定期的に進捗状況を把握するように指導する

　こと。

③ 工期、工種の変更・追加時は、適宜工程を見直しをする。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：現場条件の変化に伴う施工計画、工程変更等に対し、適正に対応しているか

　　　　　　確認する。

　現場確認：受注者の責務において行った地元対応状況について、現場において説明を受

　　　　　　け確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 工事における現場条件の変化、地元要望等に対し、受注者の責務において積極的に対応し、

　円滑な工事進捗を図ること。

② 受注者にて判断しがたい事由については、速やかに監督員に協議して指示を受け適切な

　処置を講ずること。

適　正 実施工程表により適正に管理（フォローアップ）されている。

通　知
実施工程表により管理を行うよう、監督員が助言・指導（文書通知）を行っ
た。

注　意
工程管理に関して問題があったため、改善を求める指示(文書注意)を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示(文書注意)を
行った。

対象外

現場条件変更や地元調整が積極的かつ適切に対応が行われた。

通　知

対象外 現場条件の変更及び地元調整の必要がない工事。

調整や報告に不備があり、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

19-2) 現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。

対象外なし。

適　正

注　意
調整や報告に問題あったため、是正を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。
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19-3) 作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。　　

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：工事日報等で作業員の労務状況がわかる書類により確認する。

　現場確認：現場代理人に労務状況について聴き取りを行う。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【施工時期及び施工時間の変更】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－42）
　・受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、
　現道上の工事または監督員が把握していない作業を行う場合は、事前に理由を付して監督
　職員に報告しなければならない。
② 使用者は労働者に対して、毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない。この規定は、
    ４週間を通じ、４日以上の休日を与える使用者については適用しない

：労働基準法第３５条（休日）　　
③【 週休2日モデル工事の場合】：松浦市週休2日工事の試行要領（R7.10改正）
・出勤簿や出面表等を用いて現場閉所の実施状況を確認する。また、対象期間中「週休2日工
　事」であることを現場周辺に「宣言」するための看板等が設置されているか確認する。
・少なくとも４週５休を確保するものとする。

19-4) 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。 　　

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：工事日報等で作業員の労務状況がわかる書類により確認する。

　現場確認：現場代理人に労務状況について聴き取りを行う。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【施工計画書】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－６）
　（１２）現場の就業時間
② 【施工時期及び施工時間の変更】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－42）
　・受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、
　現道上の工事または監督員が把握していない作業を行う場合は、事前に理由を付して監督
　職員に報告しなければならない。
③労働基準法改正（建設業においては令和６年４月１日施行）
　１）法定労働時間：１日８時間及び週４０時間
　２）法定休日：毎週少なくても１回
　３）法定労働時間超過（時間外労働）の対応：労働基準法第３６条に基づく労使協定の締
　　結及び所轄労働基準監督署長への届け出
　４）時間外労働の上限：原則月４５時間、年３６０時間
　５）臨時的な特別な事情であり労使が合意する場合：年７２０時間以内、月４５時間を
　　超えることができるのは年６回等
　６）労働基準法違反の罰則：30万円以下の罰金または半年以下の懲役
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適　正
契約工期全体をとおして、休日を確保している、若しくは、休日出勤があって
も代休を確保していることが工事日報等で確認できる。

通　知
工程の遅れ等により、休日、代休が確保できていない場合に、監督員が助言・
指導（文書通知）を行った。

対象外 対象外なし。

注　意
休日、代休が確保に問題あったため、是正を求める指示（文書注意）を行っ
た。文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注
意）を行った。

対象外 対象外なし。

適　正
契約工期全体をとおして、突発的なものを除き、時間外作業が無いことが工事
日報等で確認できる。

通　知
不適切な工程管理、日作業計画によると思われる時間外作業が認められる場合に、監督
員が助言・指導（文書通知）を行った。

注　意
計画された工事時間に対し、実作業状況に問題あったため、是正を求める指示（文書注
意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を行った。



Ⅲ．安全対策

２０　安全活動

20-1) 災害防止協議会を設置し、定期的に開催し、活動記録がある。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：災害防止協議会の設置状況、開催状況及び安全衛生責任者等の参加状況を工

　　　　　　事関係者資料等により確認する。　　　　　

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【災害防止協議会】：労働安全衛生規則（第635条）

　・特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。

　・当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

1) 対象事業場：建設工事現場（人数に関係ない）

2) 開 催 頻 度：毎月定期的に開催する。

3) 出　席　者：元請…統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、（店社安全衛生管理

　　　　　　　　　者）、関係職員など

　　　　　　下請…安全衛生責任者またはこれに準ずる者（２次下請以下を含む）

4) 協 議 内 容：取り上げる課題については、下記のようなものがある。

(1) 建設現場の安全衛生管理の基本方針、目標、その他基本的な労働災害防止

対策を定めた計画

(2) 月間又は週間の工程計画

(3) 機械設備等の配置計画

(4) 車両系建設機械を用いて作業を行う場合の作業方法

(5) 移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業方法

(6) 労働者の危険及び健康障害を防止するための基本対策

(7) 安全衛生に関する規程

(8) 安全衛生教育の実施計画

(9) クレーン等の運転についての合図の統一等

(10) 事故現場等の標識の統一等

(11) 有機溶剤等の容器の集積箇所の統一等

(12) 警報の統一等

(13) 避難等の訓練の実施方法等の統一等

(14) 労働災害の原因及び再発防止対策

(15) 労働基準監督官等からの指導に基づく、労働者の危険の防止又は健康障害

の防止に関する事項

(16) 元方事業者（元請）の巡視結果に基づく労働者の危険の防止又は健康障害

の防止に関する事項

(17) その他の労働者の危険又は健康障害の防止に関する事項

②確認資料（参考）

　・協議資料、議事録、出席者、写真等

適　正 災害防止協議会を設置し、開催していることが確認された。

通　知
災害防止協議会を設置し、開催していることが確認されず、監督員が助言・指
導（文書通知）を行った。

注　意

災害防止協議会を設置していない、または設置しているが開催していないのが
確認されたため、改善を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 下請工事がないとき。
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20-2) 店社パトロールを実施し、活動記録がある。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：店社パトロールを実施しているかどうかを工事関係資料等により確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 受注者は、安全に関する措置を現場に任せることなく、受注者自ら、パトロールを実施し

　（現場を少なくとも毎月１回の巡視）、改善すべき点を工事現場に指導していくことが必要。

　（元方事業者による建設現場安全管理指針H7.4.21基発第267号の2）

② 参考： 安全衛生パトロール点検の項目例

　・労働災害を防止する上で、工程の節目ごとに店社の工事部門及び安全管理部門の責任者

　　に、建設現場の安全衛生パトロールを行わせ必要な指導をすることが必要。

　・基本的事項
○ 朝礼の実施（規律の高揚） ○ ＫＹＫ（危険予知能力の向上）

○ 作業員の把握（有資格作業） ○ 安全日誌及び点検巡視

○ 安全衛生協議会 ○ 打ち合せ指示

○ 計画書（作業手順書）（計画・変更） ○ 掲示物

○ 高齢・女子 ○ 防護帽・服装

○ 安全標識 ○ 重機械等の点検

○ 防火（事務所・休憩所・宿舎・作業場） ○ 新規入所時教育

○ 整理・整頓、環境の整備（事務所・休憩所・宿舎・作業場）　等

　・車両、重機災害防止
○ 車両系建設機械 ○ 荷役運搬機械（ﾀﾞﾝﾌﾟ・場内運搬車）

○ クレーン、移動式クレーン（ユニック含） ○ 玉掛け（ポスターの活用）

○ 軌道装置 ○ 第三者防護　等

　・崩壊、倒壊災害防止
○ 地山・掘削・土留・支保工　勾配 ○ 型枠・支保工（一般構築物）

○ 型枠・支保工（ずい道・シールド・推進）　等

　・墜落災害防止
○ 安全帯の使用（親綱セット） ○ 架設通路（桟橋）

○ 足場・作業床（構台） ○ ローリングタワー（脚立）

○ つり足場 ○ 昇降設備（移動梯子）（はしご道）

○ 開口部・ピット ○ 建設リフト

○ 鉄骨の組立　等

　・機械、電気災害防止
○ 電動機器（研磨といし・丸のこドリル等） ○ 溶接機（アセチレン・酸素　等）

○ 電気（分電盤・配電盤）　等

　・特殊作業災害防止
○ 酸欠 ○ 振動

○ 高圧（潜函・シールド） ○ 粉じん　等

③確認資料（参考）

　・店社パトロール点検表、是正記録、写真（点検状況、是正前・是正後）等

適　正 店社パトロールを実施していることが確認された。

通　知
店社パトロールを実施していることが確認されず、監督員が助言・指導（文書
通知）を行った。

注　意

店社パトロールを実施していなかったので、是正を求める指示（文書注意）を
行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。

44



20-3) 安全訓練等を実施し、記録がある。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：施工計画書に基づき、安全訓練等の実施状況、参加状況等を工事関係資料等

　　　　　　により確認する。　　　　　

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
①【工事中の安全管理】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－33）

（安全教育）

　・受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、

　　次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなけ

　　ればならない。

　1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

2) 当該工事内容等の周知徹底

3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底

4) 当該工事における災害対策訓練

5) 当該工事現場で予想される事故対策

6) その他、安全・訓練等として必要な事項

　・受注者は、請負代金が500万円以上の工事の場合には、工事の内容に応じた安全教育及

　　び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督員に提出しなけ

　　ればならない。

　・受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施について、ビデオ等または工事報告等に記録

　　した資料を整備、保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示しなければならな

　　い。

③確認資料参照

・安全教育・訓練資料、参加者サイン、写真（教育状況、訓練状況）等
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適　正 安全訓練等が月当たり、半日以上行われた記録がある。

通　知
安全訓練等の実施や記録に不備があり、監督員が助言・指導（文書通知）を
行った。

注　意

安全訓練等を実施していない、または、実施しているが記録がなかったので、
是正を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。



20-4) 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：作業日毎に安全巡視を実施しているかを工事関係資料等（安全日誌等）によ

　　　　　　り確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【工事区域周辺の安全管理】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－33）
　・受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を
　　行い、安全を確保しなければならない。
② 【作業場所の巡視】：労働安全衛生規則（第637条）
　・作業場所の巡視ついては、毎作業日に少なくとも１回、これを行わなければならない。

1) 作業間の連絡調整の状況の確認。
2) 不安全状態や不安全行動の是正とその指導。
3) 工事の進捗状況の把握。

③ 参考： 安全衛生活動（安全施工サイクル活動）の実施例
　1) 毎日定期的に実施するもの

◎ 安全朝礼 ○ 体操
◎ 安全ミーティング（ＴＢＭ） ○ 安全当番点検
◎ 危険予知活動（ＫＹ等） ○ 元請係員点検
◎ 作業開始前点検 ○ 元請社員工程打合せ
◎ 職長等点検 ○ 各種の午後の点検・巡視
◎ 作業所長・安全当番の巡視 ○ 終業後の確認・報告
◎ 作業中の指導・監督
◎ 安全工程打合せ（作業間の連絡・調整）
◎ 業者ごのの持場後片付け

　2) 毎週定期的に実施するもの
○ 前週の反省
○ 週間安全工程打合せ
○ 機械・電気等の週間点検
○ 週間一斉片付け

　3) 毎月定期的に実施するもの
◎ 機械・電気等の定期点検・自主検査 ○ 安全衛生教育
◎ 災害防止協議会 ○ 安全衛生大会

　4) 随時に実施するもの
◎ 送り出し教育 △ 入場予定者との事前打合せ
◎ 新規入場者教育 △ 安全衛生大会等の行事
◎ 持込機械届の受理 △ 各種教育訓練・勉強会の実施

注）　◎印…最重点実施事項　○印…重点実施事項　△印…順次実施事項
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適　正 安全教育等が行われた記録や安全日誌等が確認された。

通　知
安全教育等の記録や安全日誌等に不備があり、監督員が助言・指導（文書通
知）を行った。

注　意

安全日誌等はなく、安全巡視もしていないなど問題があったため、是正を求め
る指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。

TBM:職長を中心に､作業の内容や方法･段取り･問題点について話し合ったり､指示伝達を行うもの。
ＫＹ：作業員が、事故や災害を未然に防ぐことを目的に、作業に潜む危険を予想し、指摘しあうもの。



20-5) 新規入場者教育を実施し、活動記録がある。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：新規入場者教育の実施状況等の工事関係資料等をもとに確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【雇い入れ時等の教育】：労働安全衛生規則（第35条）

　・労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、労働者が従事する業務に

　　関する安全又は衛生のため必要な教育を行わなければならい。

1) 工事の概要と作業場の方針

2) 作業場内の危険箇所と立入禁止区域

3) 担当する作業内容と安全対策（作業手順と災害事例等）

4) 作業所の規律と安全心得

5) 作業所の安全衛生行事と実施要領

6) 避難に関する事項　等

② 新規入場者教育は、下請負者が実施する義務が課せられていますが、受注者には、教育を

　行う場所と資料の提供等が義務づけられている。受注者は、新規入場者教育にできるだけ

　立ち会い、適切に実施するよう指導すること。：労働安全衛生法（第30条第4項）

③ 参考：新規入場時等教育実施報告書の項目例

1) 教育の種類（新規入場時、雇入時、作業変更時）

2) 実施日時

3) 実施場所

4) 教育方法（講義、スライド　等）

5) 教育内容（上記 ① 参照）

6) 講師

7) 受講者氏名（受講者に氏名を自筆させること）

8) 資料
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適　正 新規入場者教育に関する指導及び援助を行っていることが確認できた。

通　知
新規入場者教育に関する指導及び援助に問題があり、監督員が助言・指導（文
書通知）を行った。

注　意

新規入場者教育に関する指導及び援助を行っていなかったため、改善を求める
指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。



20-6) 過積載防止に取り組んでいる記録がある。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：過積載防止の取り組みの記録や実重量記録資料等を確認する。

　現場確認：運搬車両の積載状況を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 過積載は、ブレーキ性能の低下やハンドル操作の遅れが発生し、交通事故の誘発要因とな
　るとともに、道路及び橋梁等を損傷する一因となる。
② 過積載は、エンジンや車体に過大な負担がかかることにより、騒音・振動及び排気ガスの
　増大を招く。
③ 荷台枠高さによる容量管理や自重計等による計測管理などにより積載量の管理状況、過積
　載防止の取り組み状況のわかる記録を整備する。
④ 【ダンプトラック等による過積載等の防止】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－56）
　・工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
　・過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
　・資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を
　　不当に害することのないようにすること
　・さし枠の装着または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りする
　　ことのないようにすること。
⑤ 過積載の目安
　・ダンプトラックのメーカーや車輌により許容積載量に差異があるが、過積載の目安とし
　　て下記を基準とする。

1) 土砂及び砕石・アスファルト合材等の建設資材は均した状態で平ボディの嵩高いっぱ
いまで。

2) アスファルト・コンクリート殻及びアスファルト切削殻は、平ボディの上への嵩高20
㎝までは定量による積載とみなす。

⑥ 【過積載の禁止】
１）道路法、車両制限令
　・通行の禁止又は制限：道路法第47条
　　　道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、車両制限令で定める幅、重量、
　　高さ、長さ又は最小回転半径が最高限度をこえる車両は、道路を通行させてはならない。
　・限度超過車両の通行の許可等：道路法第47条の2
　　　道路管理者は、やむを得ないと認めるときは、申請に基づいて、通行経路、通行時間等
　　について、必要な条件を付して通行を許可することができる。（特殊車両通行許可、特殊
２）道路交通法
　　車両の運転者は、道路交通法施行令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは
　積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
　・制限外積載許可：道路交通法第57条第3項
　　　貨物が分割できない等の理由で、出発地警察署長が許可をしたときは、制限を超える積載
　　をして車両を運転することができる。
３）参考

車両の重量等の最高限度（車両制限令第3条） 積載制限（道路交通法施工令第22上第3、4項）
1) 幅　2.5m 1) 長さ
2) 重量 ・  車の長さ＋車の長さの2/10

総重量　20t ・  車体の前後から車の長さの1/10を
軸重　　10t  超えてはみ出さないこと
輪荷重 　 5t 2) 幅

3) 高さ　3.8m ・  車輌の幅＋車の幅の2/10
4) 長さ　12m ・  車体の左右から車の幅の1/10を

 超えてはみ出さない。
3) 高さ

　3.8ｍ

４）重要物流道路では、構造上支障のない区間は、国際海上コンテナ車の「特車許可」不要
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適　正 過積載防止の取り組みが行われていることが確認できた。

通　知
過積載防止の取り組みが行われていることが確認できず、監督員が助言・指導
（文書通知）を行った。

注　意
過積載があったため、改善を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 運搬車輌がない工事。



20-7) 使用機械、車輌等の点検整備等が管理され、点検記録がある。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：現場工事車両の特定自主検査済標章や使用機械について確認する。

　書類確認：使用機械や車両機器類の点検状況報告書等により、その状況を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 【定期自主検査の記録】：労働安全衛生規則（第169条）

・自主検査を行ったときは、下記事項を記録し、3年間保存すること。

1）検査年月日、2）検査の方法、3）検査箇所

4）検査の結果、5）検査を実施した者の氏名

6）検査結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

② 車両機器類の整備状況を確認する。

１）現場搬入時の点検：土木工事安全施工技術指針（第4章第1節2）

・前照灯、警報装置、ヘッドガード、落下物保護装置、転倒時保護装置、

　操作レバーロック装置、降下防止用安全ピン等の安全装置の整備。

・前照灯、警報装置、操作レバーロック装置等の正常動作。

・建設機械の能力、装備状況等

２）作業開始前の点検：労働安全衛生規則（第170条）

・その日の作業開始前に、ブレーキ、クラッチの機能について点検

３）定期自主検査（月例検査）：労働安全衛生規則（第168条）

１ヶ月以内毎に１回、定期に、下記項目について自主検査を行うこと。

・ブレーキ、クラッチ、操作装置、作業装置の異常の有無。

・ワイヤーロープ、チェーンの損傷の有無。

・バケット、ジッパ等の損傷の有無。

４）定期自主検査（年次検査）：労働安全衛生規則（第167条）

１年以内毎に１回、定期に自主検査を行うこと。

５）特定自主検査（１年以内に１回、事業内検査資格者または登録検査業者による検

　　査）：労働安全衛生規則（第169条の2）

６）車両系建設機械に係る自主検査を行ったときは、見やすい箇所に特定自主検査を

　　行った年月を明らかにすることができる「検査標章」をはり付けなければならない。

　　労働安全衛生規則（第169条の2第8項）

③ 参考：

　 受注者は、下請業者に対し、建設現場に持ち込む建設機械等の機械整備について事前に通

　知させ、これを把握しておくとともに、定期自主点検、作業開始前点検等を徹底させるこ

　と。

　・持込機械等（移動式クレーン、車両系建設機械等）使用届

　・持込機械等（電動工具、電気溶接機等）使用届

　・持込機械届受理証

　・工事用車両届
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適　正 定期自主検査等が行われ、実施記録も整理されているのが確認できた。

通　知 点検や記録に不備があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

注　意
点検や記録に問題があったため、改善を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。



（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：誘導員配置状況や分離措置の状況を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
・建設機械と作業員との混在作業となる場所においては、作業区域をロープ柵、赤旗等で表示

　するとともに、作業範囲内への作業員の立入りを禁止すること。

…土木工事安全施工技術指針（第7章第3節3）

・建設機械との混在作業で、作業員に危険の生ずるおそれのある時は、監視員を配置し危険箇

　所へ作業員が立ち入らないように監視すること。

…建設機械施工安全技術指針（第92）

誘導員の配置について

① 建設機械の運転について、誘導員をおく場合には、一定の合図を定め、誘導員に当該合図を

　行わせること。また、定めた合図は、関係作業員に周知すること。

…労働安全衛生規則（第159条）、土木工事安全施工技術指針（第2章第4節3）

② 作業内容により、やむを得ず作業員と建設機械の混在作業となる場合には、必ず誘導員を配

　置すること。誘導員および作業員には合図、誘導の方法のほか、運転者の死角など視認性に

　関する事項についても周知すること。

…土木工事安全施工技術指針（第4章第1節1）

③ 掘削機械、積込み機械、運搬機械が、作業員の作業区域に後進して接近する時、または転落

　のおそれのある時は、誘導員を配置し、その者に当該建設機械の誘導をさせること。

…労働安全衛生規則（第365条）

④ 建設機械による作業において、作業員がアームやジッパなどと接触するおそれのある箇所や

　走行時に巻き込まれるおそれのある場所などには、作業員の立入りをさせてはならない。や

　むを得ず立ち入る必要があるときは、誘導員を配置して、その者に建設機械の誘導をさせる

　こと。

…労働安全衛生規則（第158条）

⑤ 建設機械等による作業においては、軟弱な路肩、法肩に接近しないようにすること。やむを

　得ず近づく場合は、誘導員を配置すること。

…土木工事安全施工技術指針（第7章第3節3）

⑥ 路肩、傾斜地等で建設機械を使用する場合で、転倒または転落の危険が生ずるおそれのある

　ときは、誘導員を配置して、その者に当該建設機械の誘導をさせること。

…労働安全衛生規則（第157条第2項）

⑦作業計画を必要とする主な作業

・車両系建設機械（安衛則第155条）

・移動式クレーン（ク則第66条の2）

・ロープ高所作業（安衛則第539条の5）

・車両系荷役運搬機械、移動式クレーンについても同様に注意する。
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20-8) 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた
　　　 点検記録がある。

適　正 適切な分離措置が実施されているのが確認された。

通　知
分離措置に不備が確認されたので、監督員が助言・指導（文書通知）を行っ
た。

注　意

分離措置がなされておらず、安全管理上に不備があったため、是正を求める指
示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 重機の使用がない工事。



（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：現場の点検を行っているか、各種記録等を確認する。（組立完了時の点検、

　　　　　　作業開始前点検、定期点検）※元請にも足場点検の義務（安衛則第655条）

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 足場の点検時期 …労働安全衛生規則（第655条、567条）

　・下記の時期に点検を行い、異常を認めた場合は直ちに補修をすること。

1) 強風（10分間の平均風速が10m/s以上）、

大雨（1回の降雨量が50㎜以上）、

大雪（1回の積雪量が25㎝以上）等の悪天候の後。

2) 中震（震度階級4以上）以上の地震の後。

3) 足場の組立て、一部解体もしくは変更の後。

4) 吊り足場については、毎日の作業開始前。 …労働安全衛生規則（第568条）

② 足場の点検内容 …労働安全衛生規則（第566条、567条、655条）　　　

　足場の点検者の指名と氏名の記録・保存：労働安全衛生規則（第567条、568条、655条）

　・事業者及び注文者が足場の点検（吊り足場を含む）を行う際は、あらかじめ点検者を

　　指名しなければならない。

　・足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存しなければ

　　ならない。

③ 型枠支保工の点検時期

　・下記の時期に点検を行い、異常を認めた場合は直ちに補修をすること。

1) コンクリートの打設作業を行う日の作業開始前。

2) コンクリートの打設中。

…労働安全衛生規則（第244条、247条）

…土木工事安全施工技術指針（第9章第4節3）

            により実施され、記録がある。
20-9) ①足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等

適　正 適正な時期に各種点検が行われているのが確認できた。

通　知
適正な時期に各種点検が行われているのが確認できず、監督員が助言・指導
（文書通知）を行った。

注　意
適正な時期に各種点検が行われておらず、問題があったため、改善を求める指
示（文書注意）を行った。文書通知に対し、すみやかに改善されなかったた
め、改善指示（文書注意）を行った。

対象外 足場、支保工がない工事。

点検は、足場において作業を開始す
る前に実施すること。
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（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：現場の点検を行っているか、各種記録等を確認する。（設置完了時の点検、

　　　　　　作業開始前点検、定期点検）

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 土止め（土留め）支保工の点検時期 …労働安全衛生規則（第373条）　

　・下記の時期に点検を行い、異常を認めた場合は直ちに補強または補修すること。

1) 設置後7日を超えない期間ごと。（なお土木工事安全施工技術指針（第5章第2節9）

では、“日常点検”と定めている。）

2) 中震（震度階級4以上）以上の地震の後。

3) 大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後。

② 参考：【安全サポートマニュアル】国土交通省中部地方整備局

③ 参考：【建設機械施工安全マニュアル】国土交通省

           され、記録がある。

適　正 適正な時期に各種点検が行われているのが確認できた。

20-9)②山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理がチェックリスト等により実施

通　知
適正な時期に各種点検が行われているのが確認できず、監督員が助言・指導
（文書通知）を行った。

注　意

適正な時期に各種点検が行われておらず、問題があったため、改善を求める指
示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 山留め、仮締切等がない工事。

http://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/anzen_support/index.htm

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_fr_000013.html
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20-10) 保安施設等の整理、設置、管理が的確であり、記録がある。

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：施工計画等に基づき、現場への標識類等、保安施設の設置状況

　及び管理状況を確認する。

　書類確認：保安施設等の点検管理記録等により、その状況を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 設置標識、保安設備等の設置管理、点検を実施するよう指導すること。

② 【工事中の安全管理（工事区域周辺の安全管理）、（交通の安全管理）】

：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－33）

　・受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区

　　域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。

　・受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監

　　督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せ行うとともに、道路標識、区画線及び道路

　　標示に関する命令、道路工事現場における標示施設等の設置基準、道路工事現場におけ

　　る標示施設等の設置基準の一部改正について、道路工事現場における工事情報板及び工

　　事説明看板の設置について及び道路工事保安施設設置基準（案）に基づき、安全対策を

　　講じなければならない。

③ 参考【道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について】：国土交通省

        （局長通知 平成18 年３月31 日 国道利37 号・国道国防第205 号）

④ 参考【建設工事公衆災害防止対策要綱】：長崎県土木部

適　正 保安施設等の設置状況が適切であり、管理も的確であることが確認できた。

通　知
保安施設等の設置状況や点検、管理に不備があったので、監督員が助言・指導
（文書通知）を行った。

注　意

保安施設等の設置状況や点検、管理に問題があったため、改善を求める指示
（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし。

http://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/330084.html
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20-11) 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 

＜チェックポイント＞ （着工前、施工時適宜）
　現場確認：地下埋設物及び架空線等に対する措置、または手順を講じていること等を確認

              　  する。

　書類確認：打合簿、関係機関との協議書等を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策を実施するよう指導すること。

② 【工事中の安全管理】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－33）

③ 参考【架空線等上空施設への接触・切断事故防止に関する特記仕様書】
    参考【地下埋設物件の事故防止に関する特記仕様書】
④ 参考【労働安全衛生規則】（第355,362条）

⑤ 参考【土木工事安全施工技術指針】（第３章地下埋設物一般）

２１　安全パトロールの指摘事項の処理

（施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：各種安全パトロールが実施され、改善すべき点等を下請負業者に対して指導

　　　　　　しているかどうかを工事関係資料により確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 各種安全パトロール実施結果で改善等を要するものは、書面等により建設現場に指導し、

　改善した結果について報告を求めるようにすることが必要。

　・改善報告書（指導事項、改善措置の内容、改善年月日　等）

② 20-2)の注意事項 ① を参照
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　     かつ 関係者に是正報告した記録がある。

適　正
地下埋設物及び架空線等がある、またはその恐れがある場合に、工事の着手前
に監督員への報告及び占用者への連絡、立会い、協議要請等を実施し、事故防
止に努めたことが確認できた。

通　知
監督員への報告や占用者との協議が認められない場合、または埋設物等に係る
事故が発生したため、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

注　意

地下埋設物等への対応について問題があったため、改善を求める指示（文書注
意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 対象外なし（但し、明らかに地下埋設物及び架空線等がない場合を除く）

対象外 各種安全パトロールで改善等を要する事項がなかった工事。

・受注者は、工事着手前に電力、通信、ガス、水道設備等の埋設物の有無について、各施
　設管理者に確認しなければならない。
・受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深
　さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
・受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、
　その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならな

適　正
指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告し
た記録が確認できた。

通　知
指摘事項や是正事項について、改善に不備があったので、監督員が助言・指導
（文書通知）を行った。

注　意

指摘事項や是正事項について、改善が図られなかったので、是正を求める指示
（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

21-1)各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、



Ⅳ．対外関係

２２　関係機関等

（着工前、施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認： 関係機関の許可証の写し、協議記録等を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 受注者は、工事着手前に関係機関との協議を速やかに行うこと。

　・官公庁等への届け出等において技術者が主体的な役割を果たしているか確認。

⇒　申請書等の内容をもとに技術者に聞き取り。

②【官公庁への手続き等】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－41）

　・受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければなら

　　ない。

　・受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届

　　出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。

　・受注者は、諸手続にかかる許可、承諾等の資料を受注者の責任において整備、保管し、

　　監督員から請求があった場合は、直ちに提示しなければならない。

　・受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、受

　　注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員に協議しなけれ

　　ばならない。

③【安全管理体制】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－33）

　・受注者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾

　　管理者、空港管理者、海岸管理者、漁港管理者、労働基準監督署、消防署等の関係者及

　　び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。

④ 参考【関係官公庁等届出書例】

　●所轄労働基準監督署提出書類の例

　・共同企業体代表届（安衛法5、安則1）

　・総括安全衛生管理者、安全管理者選任報告（安衛法10・11、安則2～6）

　・衛生管理者、産業医選任報告（安衛法12・13、安則7～15）

　・建設物機械等設置・移転・変更届（安衛法88、安則59～89）

　・建設工事、土石採取計画届（安衛法88、安則90～92）

　・特定元方事業開始報告（安衛法30、100、安則664）

　・総括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者選任報告（安衛法15・15の2、安則664）

　・店社安全衛生管理者選任報告（安衛法15の3、安則664）

　・時間外労働、休日労働に関する協定届（労働36）

　・適用事業報告（労働104-2）

　●建設工事計画届の例

　・労働基準監督署長届出（詳細は、安衛法88の3、安則90参照）

　・労働局長審査（詳細は、安衛法89の2、安則94の2参照）

　・厚生労働大臣届出（詳細は、安衛法88の2、安則89参照）

　・「建設工事計画届」の添付書類（詳細は、安則91参照）

注意）事業内容により、上記以外にも関係機関への提出・届出・報告・許可承認等が必要な

　　　場合がある。

22-1) 関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。

適　正 関係機関との協議等が適切に行われ、許可書類等の確認もできた。

通　知
関係機関との協議不足等があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を
行った。

注　意
関係機関との協議等に問題があったため、是正を求める指示（文書注意）を
行った。文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書
注意）を行った。

対象外 関係機関との調整等が不要な工事。
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（着工前、施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：　地元関係者との打合せや苦情処理対応記録、回覧、挨拶文などの啓発活動状

　　　　　　況を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 直接関係する地元住民等の調整、打合せを十分に行い、スムーズな工事の進行に努めるよ

　う指導すること。

　・住民への説明において技術者が主体的な役割を果たしているか確認。

⇒　日報や住民からの苦情内容を確認。必要に応じて技術者に聞き取り。

② 【官公庁への手続き等】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－41）

　・受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければ

　　ならない。

　・受注者は、地元関係者等から工事の施工に関しての苦情があり、受注者が対応すべき場

　　合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。

　・受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任におい

　　て行うものとする。受注者は、事前に交渉内容を監督員に報告するとともに、これら

　　の交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。

　・受注者は、上記の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にし

　　ておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

（着工前、施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　現場確認：　工事説明板などの記載内容を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
現場環境改善計画の履行状況の確認時に内容を確認する。

【掲示板の設置】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-33）

22-3) 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かり
         やすく周知している。

適　正
地元住民等との交渉、苦情処理等の内容は、文書で確認する等明確にしている
ことが確認できた。

通　知
地元住民等との交渉、苦情処理などへの対応、報告に不備があったので、監督
員が助言・指導（文書通知）を行った。

22-2) 地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切
　      に行い記録がある。

注　意

地元住民等との交渉や苦情などへの対応に問題があったため、改善を求める指
示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。

対象外 施工に必要な交渉や施工に関して苦情がない工事。

適　正
工事説明板などにより、工事の目的や効果等を地域住民にわかりやすく説明
し、公共事業への理解を深める取り組みをしている。

通　知 —

注　意 —

対象外 工夫なし。通常の工事看板のみでは評価しない。（例：「○○をしています。」等）
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（着工前、施工時適宜）
＜チェックポイント＞
　書類確認：　近隣工区との調整や他事業占用者との打合せ記録、事前立会、試掘等の立会

　　　　　　記録等を確認する。

＜判　断　基　準＞

＜注　意　事　項＞
① 近隣工事または工事施工に関連する工事（水道、ガス、電気事業者等）との打合を行いス

　ムーズな工事の進行に努めるよう指導すること。

　・近隣工事との調整において技術者が主体的な役割を果たしているか確認。

⇒　近隣工事との調整状況を技術者に聞き取り。

② 【関連工事の調整】：松浦市建設工事請負契約書（第2条）

　・発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が

　　施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行う

　　ものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の

　　円滑な施工に協力しなければならない。

③【受注者相互の協力】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－16）

　・受注者は、②の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注者と相互に協力し、施工

　　しなければならない。また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも

　　、これら関係者と相互に協力しなければならない。

④【工事中の安全管理】：長崎県建設工事共通仕様書（1－1－33）

　・受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、受注者

　　間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定

　　める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。

⑤「工事関係者連絡会議」確認資料（参考）

　・会議資料、議事録、出席者、写真等
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         いる記録がある。
22-4) 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注者と相互に協力を行って

対象外 隣接工事又は施工上密接に関連する工事がない場合。

適　正
近接工事や施工上密接に関係する他工事の受注者との工程調整、立会等が適切
に実施、管理が行われている。

通　知
近接工事や施工上密接に関係する他工事の受注者との工程調整、立会等に不備
があったので、監督員が助言・指導（文書通知）を行った。

注　意

近接工事や施工上密接に関係する他工事の受注者との工程調整、立会等に問題
があったため、改善を求める指示（文書注意）を行った。
文書通知に対し、すみやかに改善されなかったため、改善指示（文書注意）を
行った。



3．参考資料
Ⅰ．主任技術者となりうる資格要件一覧表

建設工事の
業種

建設業の許可 業許可に係る主任技術者の資格（指定学科については、最終頁に掲載）

土木一式工事 土木工事業

□ 高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□ 高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□ １０年以上の実務経験
□１級又は２級建設機械施工技士
□１級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士（土木）
□技術士（建設部門、農業部門・選択科目「農業土木」、森林部門・選択科目「森林土木」、水産部門・選択科目
「水産土木」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」、「農業土木」、「森林土木」、「水産土木」）

建築一式工事 建築工事業

□ 高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□ 高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□ １０年以上の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（建築）
□１級又は２級建築士

大工工事 大工工事業

□ 高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□ 高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□ １０年以上の実務経験
□ １級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（躯体又は仕上げ）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□ １級又は２級建築士若しくは木造建築士
□ 技能検定１級の建築大工・型枠施工
□ 技能検定２級の建築大工・の型枠施工に合格後、大工工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□ 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設
工事に関し ８年を超える実務経験を有する者
□ 大工工事業及び内装仕上工事業係る建設工事に関し１２年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建
設工事に関し ８年を超える実務経験を有する者
□登録基幹技能者（型枠、建築大工）

とび・土工・
コンクリート

工事

とび・土工工事
業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級又は２級建設機械施工技士
□１級土木施工管理又は２級土木施工管理技士（土木又は薬液注入）
□１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級の建築施工管理技士（躯体）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、仕上げ）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技術士 （建設部門、農業部門・選択科目「農業土木」、森林部門・選択科目「森林土木」、水産部門・
　選択科目「水産土木」〕
□技能検定１級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工、ウエルポイント施工
□技能検定２級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工、ウエルポイント施工に合格後、とび・土工・
　コンクリート工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□地すべり防止工事士として登録後、１年以上の実務経験を有する者
□基礎施工士
□登録基幹技能者（橋梁、コンクリート圧送、トンネル、機械土工、PC、鳶・土工、切断穿孔、エクステリア、
　グラウト、運動施設、基礎工、標識・路面標示）

左官工事 左官工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級施工管理技士又は１級施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級施工管理技士（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（仕上げ）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技能検定１級の左官若しくは２級の左官に合格後、左官工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（左官、外壁仕上）

石工事 石工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士（土木）
□１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（仕上げ）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技能検定１級のブロック建築・石材施工（又は、コンクリート積みブロック施工（H23資格廃止））
□技能検定２級のブロック建築・石材施工・（又は、コンクリート積みブロック施工（H23資格廃止））に
　合格後、石工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（エクステリア）

管工事 管工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級又は２級管工事施工管理技士
□技術士（機械部門・選択科目「流体工学」若しくは「熱工学」、上下水道部門、衛生工学部門）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「流体工学」若しくは「熱工学」、上下水道部門、衛生工学部門）
□水道法による給水装置工事主任技術者を取得し、１年以上の実務経験を有するもの
□技能検定１級の冷凍空気調和機器施工、配管・選択科目「建築配管作業」、建築板金・選択科目「ダクト板金作
業」
□技能検定２級の冷凍空気調和機器施工、給排水衛生設備配管・選択科目「建築配管作業」、建築板金・選択科目
「ダクト板金作業」合格後、管工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□建築士法第２条第５項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格者（「建設設備
士」）で１年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（配管、ダクト、冷凍空調）
□(一社)日本計装工業会が実施する「登録計装試験(1 級計装士技術審査)」に合格した者

鋼製造物工事 鋼構造物工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理又は２級土木施工管理技士（土木）
□１級建築施工管理技士又は２級の建築施工管理技士（躯体）
□１級建築士
□技術士（建設部門・選択科目「鋼構造及びコンクリート」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「鋼構造及びコンクリート」）
□技能検定１級の鉄工・選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」
□技能検定２級の鉄工・選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」に合格後、鋼構造物に関し３年以上の実務経
験を有する者
□登録基幹技能者（橋梁）

◇左官工事　◇モルタル工事
◇モルタル防水工事　◇吹付け工事
◇とぎ出し工事　◇洗い出し工事

◇石積（張）工事
◇コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積（張）工事

◇冷暖房設備工事　◇冷凍冷蔵設備工事
◇空気調和設備工事　◇給排水・給湯設備工事
◇厨房設備工事　◇衛生設備工事
◇浄化槽設備工事　◇水洗便所設備工事
◇ガス管配管工事
◇ダクト工事　◇管内更正工事

◇鉄骨工事　◇橋梁工事　◇鉄塔工事
◇石油・ガスの貯蔵用タンク設置工事
◇屋外広告塔工事
◇閘門・水門等の門扉設置工事

建設工事の例示（建設省告示第３５０号）

（建　設　工　事　の　内　容）
◇総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建
設する工事（補修、改造又は解体する工事を含む。）

（建　設　工　事　の　内　容）
◇総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設す
る工事（補修、改造又は解体する工事を含む。）

◇大工工事
◇型枠工事　※１
◇造作工事

◇とび工事　◇ひき工事　◇足場等仮設工事
◇重量物の揚重運搬配置工事　◇鉄骨組立工事
◇コンクリートブロック据付工事
◇くい工事　◇くい打ち工事
◇くい抜き工事　◇場所打ちぐい工事　◇土工事
◇掘削工事　◇根切り工事　◇発破工事
◇盛土工事　◇コンクリート工事
◇コンクリート打設工事　※１
◇コンクリート圧送工事
◇プレストレストコンクリート工事
◇地すべり防止工事　◇地盤改良工事
◇ボーリンググラウト工事　◇土留め工事
◇仮締切工事　◇吹付け工事　◇法面保護工事
◇道路付属物設置工事　◇屋外広告物設置工事
◇捨石工事　◇外構工事　◇はつり工事
◇切断穿孔工事　◇アンカー工事
◇あと施工アンカー工事　◇潜水工事
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建設工事の
業種

建設業の許可 業許可に係る主任技術者の資格（指定学科については、最終頁に掲載）

鉄筋工事 鉄筋工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級の建築施工管理技士（躯体）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、仕上げ）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級管工事施工管理技士又は１級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技能検定１級の鉄筋組立
□技能検定１級の鉄筋施工
□技能検定２級の鉄筋施工に合格後、鉄筋工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（鉄筋、PC、圧接

舗装工事 舗装工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理又は２級土木施工管理技士（土木）
□１級又は２級建設機械施工技士
□技術士（建設部門）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」）
□登録基幹技能者（運動施設）

屋根工事 屋根工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（仕上げ）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級又は２級建築士
□技能検定１級の建築板金、建築板金以外、かわらぶき
□技能検定２級の建築板金、建築板金以外、かわらぶきに合格後、　屋根工事に関し３年以上の実務経験を有
　する者
□登録基幹技能者（建築板金）
□建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し、１２年以上の実務経験を有する者のうち屋根工事業に係る
　建設工事に関し８年を超える実務経験を有する者

電気工事 電気工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級、２級電気工事施工管理技士
□技術士（電気電子部門、建設部門）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「電気電子部門」、「建設部門」）
□第１種電気工事士
□第２種電気工事士の免状の交付後、実務経験３年以上の実務経験を有する者
□第１種、第２種、第３種電気主任技術者免状の交付後電気工事に関し５年以上の実務経験を有する者
□建築士法第２条第５項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格者（「建設設備
士」）で１年以上の実務経験を有する者
□１級計装士の資格を有し、１年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（電気工事）

タイル・れん
が・ブロック

工事

タイル・レン
ガ・ブロック工

事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（躯体、仕上げ）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級又は２級建築士
□技能検定１級のタイル張り、築炉、ブロック建築
□技能検定２級のタイル張り、築炉、ブロック建築に合格後、タイル・レンガ・ブロック工事に関し3年以上の実務
経験を有する者
□登録基幹技能者（エクステリア、ALC、タイル張り）

板金工事 板金工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（仕上げ）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級管工事施工管理技士又は１級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技能検定１級の工場板金、建築板金、建築板金以外
□技能検定２級の工場板金、建築板金、建築板金以外、合格後、板金工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（建築板金）

ガラス工事 ガラス工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（仕上げ）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技能検定１級のガラス施工
□技能検定２級のガラス施工に合格後、ガラス工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に
　係る建設工事に関し８年を超える実務経験を有する者
□登録基幹技能者（硝子工事）

塗装工事 塗装工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）
□１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（土木、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の
　実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（仕上げ）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技能検定１級の塗装もしくは路面標示施工
□技能検定２級の塗装もしくは路面標示施工に合格後、塗装工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（建設塗装、外壁仕上、標識・路面標示）

◇屋根ふき工事

◇発電設備工事
◇送配電線工事
◇引込線工事
◇変電設備工事
◇構内電気設備（非常用電源設備を含む）工事
◇照明設備工事
◇電車線工事
◇信号設備工事
◇ネオン装置工事

◇コンクリートブロック積（張）工事
◇レンガ積（張）工事
◇タイル張り工事
◇築炉工事
◇石綿スレート張り工事

◇板金加工取付工事
◇建築板金工事

◇ガラス加工取付工事

◇塗装工事
◇溶射工事
◇ライニング工事
◇布張り仕上げ工事
◇鋼構造物塗装工事
◇路面標示工事
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◇鉄筋加工組立工事
◇ガス圧接工事

◇アスファルト舗装工事
◇コンクリート舗装工事
◇ブロック舗装工事
◇路盤築造工事



建設工事の
業種

建設業の許可 業許可に係る主任技術者の資格（指定学科については、最終頁に掲載）

浚渫工事 浚渫工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士（土木）
□技術士（建設部門、水産部門・選択科目「水産土木」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」、「水産土木」）
□土木工事業及び浚渫工事業に係る建設工事に関し、１２年以上の実務経験を有する者のうち浚渫工事業に係る建設
工事に関し８年を超える実務経験を有する者
□登録基幹技能者（海上起重）

防水工事 防水工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（仕上げ）
□１級建築施工管理技士の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技能検定１級の防水施工
□技能検定２級の防水施工に合格後、防水工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る
　建設工事に関し８年を超える実務経験を有する者
□登録基幹技能者（防水、外壁仕上げ）

内装仕上工事 内装仕上工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（仕上げ）
□１級建築施工管理技士の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級又は２級建築士
□技能検定１級の畳製作、内装仕上げ施工もしくは表装
□技能検定２級の畳製作、内装仕上げ施工もしくは表装に合格後、内装仕上げ工事に関し３年以上の実務経験を
　有する者
□建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業
　に係る建設工事に関し８年を超える実務経験を有する者
□大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業
　に係る建設工事に関し８年を超える実務経験を有する者
□登録基幹技能者（内装仕上工事）

機械器具設置
工事

機械器具設置工
事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級建築施工管理技士又は１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体、仕上げ）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の
　実務経験
□１級電気工事施工管理技士又は１級電気工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級電気工事施工管理技士又は２級電気工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級管工事施工管理技士又は１級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技術士（機械部門）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「機械部門」）

熱絶縁工事 熱絶縁工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（仕上げ）
□１級建築施工管理技士の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級管工事施工管理技士又は１級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技能検定１級の熱絶縁施工
□技能検定２級の熱絶縁施工に合格後、熱絶縁工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に
　係る建設工事に関し８年を超える実務経験を有する者
□登録基幹技能者（保温保冷、ウレタン断熱）

電気通信工事 電気通信工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□技術士（電気電子部門）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「電気電子部門」）
□１級電気通信工事施工管理技士又は２級電気通信工事施工管理技士
□電気通信主任技術者資格証の交付を受けた後、５年以上の実務経験を有する者
□工事担任者（第一級アナログ及びデジタル通信の両方、総合通信）の交付を受け、３年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（電気工事）

造園工事 造園工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級又は２級造園施工管理技士
□技術士（建設部門、森林部門・選択科目「林業又」「森林土木」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」、森林部門・選択科目「林業」「森林土木」）
□技能検定１級の造園
□技能検定２級の造園に合格後、造園工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（造園、運動施設）

さく井工事 さく井工事業

□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級管工事施工管理技士又は１級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技術士（上下水道部門・選択科目「上水道及び工業用水道」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「上水道及び工業用水道」）
□技能検定１級のさく井
□技能検定２級のさく井に合格した後さく井工事に関し３年以上の実務経験を有する者
□地すべり防止工事士として登録後、１年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（さく井）

◇植栽工事　◇地被工事　◇景石工事
◇地ごしらえ工事　◇公園設備工事
◇広場工事　◇園路工事　◇水景工事
◇屋上等緑化工事

◇さく井工事　◇観測井工事
◇還元井工事　◇温泉掘削工事
◇井戸築造工事　◇さく孔工事
◇石油掘削工事　◇天然ガス掘削工事
◇揚水設備工事

◇アスファルト防水工事
◇モルタル防水工事
◇シーリング工事
◇塗膜防水工事
◇シート防水工事
◇注入防水工事

◇インテリア工事　◇天井仕上げ工事
◇壁張り工事◇内装間仕切り工事
◇床仕上げ工事　◇たたみ工事
◇ふすま工事　◇家具工事
◇防音工事

◇プラント設備工事　◇運搬機器設置工事
◇内燃力発電設備工事　◇集塵機器設置工事
◇給排水機器設置工事　◇揚排水機器設置工事
◇ダム用仮設備工事　◇遊戯施設設置工事
◇舞台装置設置工事　◇サイロ設置工事
◇立体駐車場設備工事

◇冷暖房設備
◇冷凍冷蔵設備
◇動力設備又は燃料工業
◇化学工業等の設備の熱絶縁工事

◇電気通信線路設備工事
◇電気通信機械設置工事
◇放送機械設置工事　◇空中線設備工事
◇データ通信設備工事　◇情報制御設備工事
◇TV電波障害防除設備工事

◇浚渫工事
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建設工事の
業種

建設業の許可 業許可に係る主任技術者の資格（指定学科については、最終頁に掲載）

建具工事 建具工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（仕上げ）
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級管工事施工管理技士又は１級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技能検定１級の建具製作、カーテンウォール施工もしくはサッシ施工
□技能検定２級の建具製作、カーテンウォール施工もしくはサッシ施工に合格後、３年以上の実務経験を有する者
□登録基幹技能者（サッシ・カーテンウォール）

水道施設工事 水道施設工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士（土木）
□１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体、仕上げ）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級管工事施工管理技士又は１級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技術士（上下水道部門、衛生工学部門・選択科目「水質管理」「廃棄物管理」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「上下水道部門」、衛生工学部門・選択科目「水質管理」「廃棄物管理」）
□土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に
係
る建設工事に関し８年を超える実務経験を有する者

消防施設工事 消防施設工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級建築施工管理技士又は１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体、仕上げ）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の
　実務経験
□１級電気工事施工管理技士又は１級電気工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級電気工事施工管理技士又は２級電気工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級管工事施工管理技士又は１級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□消防法による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
□登録基幹技能者（消火設備）

清掃工事 清掃施設工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（建築、躯体、仕上げ）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の
　実務経験
□１級管工事施工管理技士又は１級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技術士（衛生工学部門・選択科目「廃棄物管理」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「廃棄物管理」）

解体工事 解体工事業

□高校（指定学科）卒業後、５年以上の実務経験
□高専、大学（指定学科）卒業後、３年間の実務経験
□１０年以上の実務経験
□１級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士（土木）※２
□１級土木施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級土木施工管理技士（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）又は２級土木施工管理技士補の資格を有し、
　当該業種５年間の実務経験
□１級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士（建築、躯体）※２
□１級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級建築施工管理技士（仕上げ）又は２級建築施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□１級造園施工管理技士又は１級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種３年間の実務経験
□２級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士補の資格を有し、当該業種５年間の実務経験
□技術士（建設部門、総合技術監理部門・選択科目「建設部門」）※２
□技能検定１級のとび※３
□技能検定２級のとび合格後、解体工事に関し３年以上の実務経験を有する者※３
□解体工事施工技士
□土木工事事業（又は建築工事業、又はとび・土工工事業）及び解体工事業に係る建設工
事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有するもの
■令和３年3月31日までは、平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業」技術者の要件を満たす者も「解体工事
業」の技術者として認められます。

指定学科

土木工学

都市工学

衛生工学
交通工学

建築学

機械工学

電気工学
電気通信工学
林学
鉱山学
（注）　土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。）
（注）　専門学校は、学校教育法に定める指定学科と認められていません。
※１　とび・土工工事業と異なり、大工工事業の許可で請け負うことができる型枠工事は、木製の型枠工事にかぎります。

          技術士合格者については、平成２８年度以降合格者も解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。

◇左官工事業　◇とび・土工工事業　◇石工事業　◇屋根工事業　◇ﾀｲﾙ･れんがﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ工事業　◇塗装工事業　◇鋼構造物工事業　◇鉄筋工事業
◇建築工事業　◇大工工事業　◇ガラス工事業　◇内装仕上工事業　◇管工事業　◇水道施設工事業
◇清掃施設工事業　◇器械器具設置工事業　◇消防施設工事業　◇熱絶縁工事業　◇造園工事業　◇板金工事業　◇建具工事業　◇防水工事業　◇解体工事業

◇鋼構造物工事業　◇鉄筋工事業　◇機械器具設置工事業　◇消防施設工事業　◇さく井工事業　◇板金工事業　◇建具工事業　◇熱絶縁工事業　◇管工事業　◇
水道施設工事業　◇清掃施設工事業　◇浚渫工事

◇電気工事業　◇電気通信工事業　◇機械器具設置工事業　◇消防施設工事業

◇金属製建具取付工事　◇サッシ取付け工事
◇金属製カーテンウォール取付工事
◇シャッター取付工事　◇自動ドア－取付工事
◇木製建具取付工事　◇ふすま工事

◇取水施設工事　◇浄水施設工事
◇配水施設工事　◇下水処理設備工事

◇室内消火栓設置工事　◇スプリンクラー設置工事
◇水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末によ
る消火設備工事　◇室外消火栓設置工事
◇動力消防ポンプ設置工事　◇火災報知設備工事
◇漏電火災警報機設置工事　◇非常警報設備工事
◇金属製避難はしご・救急袋・暖降機・避難橋又は排
煙設備の設置工事

◇ごみ処理施設工事
◇し尿処理施設工事

◇土木工事業　◇舗装工事業

◇電気工事業　◇電気通信工事業　　

◇工作物解体工事

業　　種　　分　　類
◇土木工事業　◇舗装工事業　◇左官工事業　◇とび・土工工事業　◇石工事業　◇屋根工事業　◇ﾀｲﾙ･れんがﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ工事業　◇塗装工事業　◇鋼構造物工事業
◇鉄筋工事業　◇管工事業　◇水道施設工事業　◇清掃施設工事業　◇浚渫工事業　◇防水工事業　◇熱絶縁工事業　◇造園工事業
◇さく井工事業　◇解体工事業

◇土木工事業　◇舗装工事業　◇建築工事業　◇大工工事業　◇ガラス工事業　◇内装仕上工事業　◇管工事業　◇水道工事業　◇清掃施設工事業
◇造園工事業

　　　なお、令和3年４月１日以降は、１級又は２級合格者も解体工事に関する所定の実務経験が必要となります。

◇造園工事業

※２　 令和３年４月１日以降は、平成２７年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。

※３　令和３年３月３１日までは、平成2８年６月１日時点で２級合格者かつ「とび・土工工事業」に関する所定の実務経験を有するものは「解体工事業」の技術者として認められます。

◇さく井工事業

◇土木工事業　◇舗装工事業　◇管工事業　◇水道施設工事業　◇清掃施設工事業　◇さく井工事業
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Ⅱ．監理技術者となりうる資格一覧表

・建設業法第15条第2号イ
　国土交通大臣が定める試験に合格した者又は免許を受けた者（下表参照）

・建設業法第15条第2号ロ
　第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事(4,500万円以上)で、発注者から直接請け負い、２年以上指導監督的な実務の経験を有する者

・建設業法第15条第2号ハ
　国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者（下表参照）
　また、当該認定が有効期間の満了により効力を失った者で、有効期間の満了の翌日から起算して六月以内に(財)全国建設研修センター、(財)建設業振興基金、(社)日本建設機械化協会が実施
　する監理技術者講習を受講したもののうち、国土交通大臣が建設業法第15条第二号イと同等以上の能力を有する者と認める者。

○表－建設業法第15条第2号イ又はロの資格一覧
建設業の許可 業許可に係る監理技術者の資格

●建設業法第15条第2号イ
□１級建設機械施工技士　　□１級土木施工管理技士
□技術士（建設部門、農業部門・選択科目「農業土木」、森林部門・選択科目「森林土木」、水産部門・選択科目「水
産土木」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」、「農業土木」、「森林土木」、「水産土木」）

●建設業法第15条第2号ハ
次の全てに該当する者
・建設業法の一部を改正する法律（S62法律第69号）の施行の際に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた
者の専任技術者としてその営業所に置かれていた者又は法施行一年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者と
して置かれていた経験のある者
・当該建設業に係るS63年度、平成元年度又は平成2年度の一級技術検定を受検した者
・(財)全国建設研修センター、(社)日本建設機械化協会の行う平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習の効
果測定に合格した者

●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士
□１級建築士

●建設業法第15条第2号ハ
次の全てに該当する者
・建設業法の一部を改正する法律（S62法律第69号）の施行の際に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた
者の専任技術者としてその営業所に置かれていた者又は法施行一年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者と
して置かれていた経験のある者
・当該建設業に係るS63年度、平成元年度又は平成2年度の一級技術検定を受検した者
・(財)建設業振興基金の行う平成元年度又は平成2年度の建築技術者特別認定講習の効果測定に合格した者

大工工事業
●建設業法第15条第2号イ
□ １級建築施工管理技士
□ １級建築士

とび・土工工事
業

●建設業法第15条第2号イ
□１級建設機械施工技士
□１級土木施工管理技士
□１級建築施工管理技士
□技術士（建設部門、農業部門「農業土木」、森林部門「森林土木」、水産部門「水産土木」）
□技術士（総合技術監理部門「建設部門」、「農業土木」、「森林土木」、「水産土木」）

左官工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士

石工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級土木施工管理技士
□１級建築施工管理技士

●建設業法第15条第2号イ
□１級管工事施工管理技士
□技術士（機械部門・選択科目「流体工学」、「熱工学」、上下水道部門、衛生工学部門）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「流体工学」、「熱工学」、「上下水道部門」、「衛生工学部門」）

●建設業法第15条第2号ハ
次の全てに該当する者
・建設業法の一部を改正する法律（S62法律第69号）の施行の際に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた
者の専任技術者としてその営業所に置かれていた者又は法施行一年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者と
して置かれていた経験のある者
・当該建設業に係るS63年度、平成元年度又は平成2年度の一級技術検定を受検した者
・財団法人全国建設研修センターの行う平成元年度又は平成２年度の管工事技術者特別認定講習を受講した者

●建設業法第15条第2号イ
□１級土木施工管理技士　□１級建築施工管理技　　□１級建築士
□技術士（建設部門「鋼構造及びコンクリート」）　　□技術士（総合技術監理部門「鋼構造及びコンクリート」）

●建設業法第15条第2号ハ
次の全てに該当する者
・建設業法の一部を改正する法律（S62法律第69号）の施行の際に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた
者の専任技術者としてその営業所に置かれていた者又は法施行一年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者と
して置かれていた経験のある者
・当該建設業に係るS63年度、平成元年度又は平成2年度の一級技術検定を受検した者
・財団法人全国建設堅守センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う平成元年若しくは平成２年度の土木技術者特
別認定講習又は財団法人建設業振興基金の行う平成元年度若しくは平成２年度の建築技術者特別講習を受講した者

鉄筋工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士

●建設業法第15条第2号イ
□１級土木施工管理技士　□１級建設機械施工技士
□技術士（建設部門）　　□技術士（総合技術監理部門「建設部門」）

●建設業法第15条第2号ハ
次の全てに該当する者
・建設業法の一部を改正する法律（S62法律第69号）の施行の際に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた
者の専任技術者としてその営業所に置かれていた者又は法施行一年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者と
して置かれていた経験のある者
・当該建設業に係るS63年度、平成元年度又は平成2年度の一級技術検定を受検した者
・財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う平成元年度若しくは平成２年度の土木技術者
特別講習会を受講した者

屋根工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士　□１級建築士

◇鉄筋加工組立工事
◇ガス圧接工事

◇アスファルト舗装工事
◇コンクリート舗装工事
◇ブロック舗装工事
◇路盤築造工事

舗装工事業

◇屋根ふき工事
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◇とび工事　◇ひき工事　◇足場等仮設工事
◇重量物の揚重運搬配置工事　◇鉄骨組立工事
◇コンクリートブロック据付工事
◇工作物解体工事　◇くい工事　◇くい打ち工事
◇くい抜き工事　◇場所打ちぐい工事　◇土工事
◇掘削工事　◇根切り工事　◇発破工事
◇盛土工事　◇コンクリート工事
◇コンクリート打設工事　◇コンクリート圧送工事
◇プレストレストコンクリート工事
◇地すべり防止工事　◇地盤改良工事
◇ボーリンググラウト工事　◇土留め工事
◇仮締切工事　◇吹付け工事　◇法面保護工事
◇道路付属物設置工事　◇屋外広告物設置工事
◇捨石工事　◇外構工事　◇はつり工事
◇切断穿孔工事　◇アンカー工事
◇あと施工アンカー工事　◇潜水工事

◇左官工事　◇モルタル工事　◇モルタル防水工事
◇吹付け工事　◇とぎ出し工事　◇洗い出し工事

◇石積（張）工事
◇コンクリートブロック積（張）工事

◇冷暖房設備工事　◇冷凍冷蔵設備工事
◇空気調和設備工事　◇給排水・給湯設備工事
◇厨房設備工事　◇衛生設備工事
◇浄化槽設備工事　◇水洗便所設備工事
◇ガス管配管工事　◇ダクト工事　◇管内更正工事

管工事業

◇鉄骨工事
◇橋梁工事
◇鉄塔工事
◇石油・ガスの貯蔵用タンク設置工事
◇屋外広告塔工事
◇閘門・水門等の門扉設置工事

鋼構造物工事業

建設工事の例示（建設省告示第３５０号）

（建　設　工　事　の　内　容）
◇総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設
する工事（補修、改造又は解体する工事を含む。）

土木工事業

（建　設　工　事　の　内　容）
◇総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する
工事（補修、改造又は解体する工事を含む。）

建築工事業

◇大工工事
◇型枠工事
◇造作工事



●建設業法第15条第2号イ
□一級電気工事施工管理技士
□技術士（電気電子部門、建設部門）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「電気電子部門」、「建設部門」）

●建設業法第15条第2号ハ
次の全てに該当する者
・建設業法施行令の一部を改正する政令（H6政令第391号）の公布の日から改正令附則第1項ただし書に規定する改正
規定の施行日までの間に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者としてその営業所に置かれてい
た。
・H6、H7又はH8年度に１級検定に合格した者
・(財)建設業振興基金の行H7年度又はH8年度の電気工事技術者特別認定講習を受けた者

タイル・レン
ガ・ブロック工

事業

●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士
□１級建築士

板金工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士

ガラス工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士

塗装工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級土木施工管理技士
□１級建築施工管理技士

浚渫工事業

●建設業法第15条第2号イ
□１級土木施工管理技士
□技術士（建設部門、水産部門・選択科目「水産土木」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」、「水産土木」）

防水工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士

内装仕上工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士
□１級建築士

機械器具設置工
事業

●建設業法第15条第2号イ
□技術士（機械部門）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「機械部門」）

熱絶縁工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士

電気通信工事業
●建設業法第15条第2号イ
□技術士（電気電子部門）
□技術士（総合技術監理部門「電気電子部門」）

●建設業法第15条第2号イ
□１級造園施工管理技士
□技術士（建設部門、森林部門・選択科目「林業又は森林土木」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「建設部門」、森林部門・選択科目「林業」又は「森林土木」）

●建設業法第15条第2号ハ
次の全てに該当する者
・建設業法施行令の一部を改正する政令（H6政令第391号）の公布の日から改正令附則第1項ただし書に規定する改正
規定の施行日までの間に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者としてその営業所に置かれてい
た。
・H6、H7又はH8年度に１級検定に合格した者
・(財)建設業振興基金の行H7年度又はH8年度の電気工事技術者特別認定講習を受けた者

さく井工事業
●建設業法第15条第2号イ
□技術士（上下水道部門・選択科目「上水道及び工業用水道」）
□技術士（総合技術監理部門「上水道及び工業用水道」）

建具工事業
●建設業法第15条第2号イ
□１級建築施工管理技士

水道施設工事業

●建設業法第15条第2号イ
□１級土木施工管理技士
□技術士（上下水道部門、衛生工学部門・選択科目「水質管理又は廃棄物管理」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「上下水道部門」、衛生工学部門・選択科目「水質管理又は廃棄物管理」）

消防施設工事業 －

清掃施設工事業
●建設業法第15条第2号イ
□技術士（衛生工学部門・選択科目「廃棄物管理」）
□技術士（総合技術監理部門・選択科目「廃棄物管理」）

解体工事業

●建設業法第15条第２号イ
□１級土木施工管理技士※１
□１級建築施工管理技士※１
□技術士（建設部門、総合技術監理部門・選択科目「建設部門」）※１
■平成33年3月31日までは、平成30年3月31日時点で「とび・土工工事業」技術者の要件を満たす者も「解体工事
業」の技術者として認められます。

※１　 平成３３年４月１日以降は、平成２７年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。
          技術士合格者については、平成２８年度以降合格者も解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。
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◇さく井工事　◇観測井工事　◇還元井工事
◇温泉掘削工事　◇井戸築造工事　◇さく孔工事
◇石油掘削工事　◇天然ガス掘削工事　◇揚水設備工事

◇金属製建具取付工事　◇サッシ取付け工事
◇金属製カーテンウォール取付工事
◇シャッター取付工事　◇自動ドア－取付工事
◇木製建具取付工事　◇ふすま工事

◇取水施設工事　◇浄水施設工事
◇配水施設工事　◇下水処理設備工事

◇室内消火栓設置工事　◇スプリンクラー設置工事
◇水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による
消火設備工事　◇室外消火栓設置工事　◇動力消防ポン
プ設置工事
◇火災報知設備工事　◇漏電火災警報機設置工事
◇非常警報設備工事　◇金属製避難はしご・救助袋・緩
降機・避難橋又は排煙設備の設置工事

◇ごみ処理施設工事
◇し尿処理施設工事

◇解体工事

◇インテリア工事　◇天井仕上げ工事　◇壁張り工事
◇内装間仕切り工事　◇床仕上げ工事　◇たたみ工事
◇ふすま工事　◇家具工事　◇防音工事

◇プラント設備工事　◇運搬機器設置工事
◇内燃力発電設備工事　◇集塵機器設置工事
◇給排水機器設置工事　◇揚排水機器設置工事
◇ダム用仮設備工事　◇遊戯施設設置工事
◇舞台装置設置工事　◇サイロ設置工事
◇立体駐車場設備工事

◇冷暖房設備　◇冷凍冷蔵設備　◇動力設備又は燃料工
業　◇化学工業等の設備の熱絶縁工事

◇電気通信線路設備工事　◇電気通信機械設置工事
◇放送機械設置工事　◇空中線設備工事
◇データ通信設備工事　◇情報制御設備工事
◇TV電波障害防除設備工事

◇植栽工事　◇地被工事　◇景石工事
◇地ごしらえ工事　◇公園設備工事
◇広場工事　◇園路工事　◇水景工事
◇屋上等緑化工事

造園工事業

◇コンクリートブロック積（張）工事
◇レンガ積（張）工事　◇タイル張り工事
◇築炉工事　◇石綿スレート張り工事

◇板金加工取付工事
◇建築板金工事

◇ガラス加工取付工事

◇塗装工事　◇溶射工事　◇ライニング工事
◇布張り仕上げ工事　◇鋼構造物塗装工事
◇路面標示工事

◇浚渫工事

◇アスファルト防水工事　◇モルタル防水工事
◇シーリング工事　◇塗膜防水工事
◇シート防水工事　◇注入防水工事

◇発電設備工事　◇送配電線工事　◇引込線工事
◇変電設備工事
◇構内電気設備（非常用電源設備を含む）工事
◇照明設備工事　◇電車線工事　◇信号設備工事
◇ネオン装置工事

電気工事業



主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等一覧（1）

国土交通省資料「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧表」参照
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https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf



主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等一覧（2）

国土交通省資料「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧表」参照
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf
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主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等一覧（3）

国土交通省資料「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧表」参照
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https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf



Ⅲ．その他
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